



**SEKRETARIAT DAERAH
KOTA BONTANG**



Semester 1

2020



Reviu Perencanaan

PENGADAAN BARANG/ JASA

BAGIAN PENGADAAN BARANG/ JASA



UKPBJ
KOTA BONTANG

	BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BONTANG	 UKPBJ
	LAPORAN REVIU PERENCANAAN PENGADAAN BARANG/ JASA TAHUN 2020	

LEMBAR PENGESAHAN

TINDAKAN	NAMA	JABATAN	TANGGAL	TANDA TANGAN
Disusun	<u>Andik Dwi Rianto, ST</u> NIP. 197806162010011012	Kepala Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa		
	<u>Risma Mian, ST</u> NIP. 197711082008032001	Kepala Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa		
Diperiksa dan Disahkan	<u>Agung Santoso, ST, MM</u> NIP. 19720808200112100	Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa		

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, laporan Reviu Perencanaan Pengadaan Barang/ Jasa Semester 1 Tahun 2020 ini dapat diselesaikan. Laporan ini disusun dalam rangka memberikan informasi tentang pelaksanaan kegiatan reviu Perencanaan Pengadaan Barang/ Jasa oleh Unit Kerja Pengadaan Barang/ Jasa (UKPBJ) Kota Bontang. Di dalamnya memuat hasil pelaksanaan kegiatan-kegiatan perencanaan dalam hal ini rencana umum pengadaan yang telah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bontang, serta memuat hambatan dan permasalahan yang dihadapi sebagai bahan evaluasi dan perbaikan. Harapan kami kiranya laporan ini dapat dijadikan bahan informasi penyelenggaraan reviu perencanaan pengadaan barang/ jasa dan sekaligus sebagai bahan masukan bagi penyusunan perencanaan umum pengadaan pada lingkup Pemerintah Kota Bontang.

Disadari bahwa laporan ini masih banyak kekurangannya oleh karena itu saran yang bersifat membangun sangat diharapkan. Akhirnya atas perhatian dan bantuan semua pihak diucapkan terima kasih.

Bontang, Februari 2020

Kepala Bagian Pengadaan Barang/ Jasa,



Agung Santoso, ST, MM

NIP.197208082001121004

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
KATA PENGANTAR	ii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. TUJUAN	1
C. WAKTU PELAKSANAAN	2
D. RUANG LINGKUP	2
BAB II. PELAKSANAAN REVIU PERENCANAAN PENGADAAN BARANG/ JASA	3
A. REVIU PEMAKETAN	4
Tabel 2.2. Nilai Pagu Paket untuk Usaha Non Kecil dan Usaha Kecil	5
B. REVIU METODE PENGADAAN	5
C. REVIU METODE PEMILIHAN	7
D. PAKET STRATEGIS YANG MENUNJANG VISI MISI KEPALA DAERAH	36
E. PENGUMUMAN RUP (RENCANA UMUM PENGADAAN) MELALUI SiRUP	37
BAB III. KESIMPULAN DAN SARAN	40
A. KESIMPULAN	40
B. SARAN	40

BAB I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dokumen Rencana Umum Pengadaan (RUP) merupakan produk perencanaan pengadaan yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran (PA) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), meliputi penetapan antara lainnya adalah : Anggaran/pembiayaan, pemaketan, organisasi, cara, kebijakan penggunaan produksi dalam negeri, dan dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) dari pelaksanaan pengadaan.

PA/KPA diperkirakan memiliki sumber daya yang mumpuni dalam menyiapkan Dokumen RUP ini. Namun belum dapat memastikan para perumus dokumen tersebut telah mempersiapkan dengan sedemikian paripurnanya. Terlebih proses lebih lanjut atas penggunaan dokumen RUP tersebut akan digunakan oleh pihak lain. Sehingga akan sangat bijak dan tepat jika pihak yang akan menggunakan dokumen tersebut turut memberikan masukan-masukan, agar dapat semakin mengoptimalkan capaian dan proses pengadaan, serta dapat dilakukan mitigasi risiko pengadaan.

Pengkajian ulang/Reviu RUP ini dapat dilakukan melalui metode rapat koordinasi sebagaimana yang direkomendasi dalam peraturan pengadaan, dengan skema kerja birokrasi PPK mengundang UKPBJ dan Tim Teknis untuk membahas Rencana Umum Pengadaan. Tak menutup pula sebenarnya jika prakarsa ini dilakukan oleh pihak PA/KPA atau pihak lain yang menilai Dokumen RUP perlu untuk dioptimalkan.

Selain itu para pihak yang terlibat dalam Perencanaan Pengadaan, meliputi PA/KPA dan PPK yang masing-masing memiliki tugas dan kewajiban diantaranya:

- a. PA/KPA: menetapkan Perencanaan Pengadaan, menetapkan dan mengumumkan RUP dan melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa.
- b. PPK memiliki tugas menyusun Perencanaan Pengadaan sesuai kebutuhan Perangkat Daerah masing-masing, untuk tahun anggaran berikutnya sebelum berakhirnya tahun anggaran berjalan. Hal-hal yang dilaksanakan dalam perencanaan pengadaan meliputi identifikasi kebutuhan, penetapan barang/jasa, cara pengadaan barang/jasa, jadwal pengadaan barang/jasa, anggaran pengadaan barang/jasa dan pengumuman RUP.

Diharapkan dengan pelaksanaan kaji ulang/ reviu RUP lebih awal permasalahan-permasalahan yang sebelumnya kerap terjadi didalam pengadaan barang/jasa misal tender batal maupun kurangnya waktu pelaksanaan serta kendala lainnya dapat diminimalisir.

B. TUJUAN

Tujuan reviu pengadaan barang/ jasa adalah untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa suatu kegiatan pengadaan barang/jasa dalam hal ini perencanaan pengadaan barang/ jasa telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.

C. WAKTU PELAKSANAAN

Pelaksanaan reviu Perencanaan Pengadaan Barang/ Jasa :

1. setelah proses pada tahapan perencanaan telah selesai; atau
2. setelah ada dokumen RUP,

yaitu mulai bulan November 2019.

D. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup reviu perencanaan pengadaan barang/ jasa yang dilakukan UKPBJ dalam hal ini oleh pokja pemilihan adalah reviu berdasarkan Dokumen Persiapan Pengadaan yang diserahkan oleh PPK, khususnya pada pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan melalui penyedia. Reviu pada laporan ini meliputi :

1. Cara pengadaan barang/ jasa
2. Konsolidasi Pengadaan
3. 10 paket strategis yang menunjang visi misi Kepala Daerah
4. Pengumuman RUP melalui SiRUP
5. Anggaran Belanja Pengadaan Barang/ Jasa

BAB II. PELAKSANAAN REVIU PERENCANAAN PENGADAAN BARANG/ JASA

Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Perencanaan Pengadaan adalah proses perumusan kegiatan yang dimulai dari identifikasi kebutuhan, penetapan barang/jasa, cara Pengadaan Barang/Jasa, jadwal Pengadaan Barang/Jasa, anggaran Pengadaan Barang/Jasa.

Identifikasi kebutuhan dalam proses Perencanaan Pengadaan dapat dilakukan sebelum penetapan pagu indikatif/Nota Kesepakatan KUA-PPAS untuk pengadaan strategis yang sudah teridentifikasi dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Kementerian/Lembaga/Perangkat. Perencanaan Pengadaan yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah (APBD) dilakukan bersamaan dengan proses penyusunan RKA Perangkat Daerah setelah nota kesepakatan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).

Hasil perencanaan Pengadaan Barang/Jasa tersebut dituangkan dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) dan diumumkan melalui aplikasi SiRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan. Penjelasan lebih lanjut antara RUP dan SiRUP dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.1. Penjelasan Mengenai RUP dan SiRUP

RUP	SiRUP
<ul style="list-style-type: none">- RUP adalah kegiatan yang terdiri dari identifikasi kebutuhan Barang/Jasa yang diperlukan K/L/D/I, penyusunan dan penetapan rencana penganggaran sampai dengan penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK).- RUP adalah Rencana yang berisi kegiatan dan anggaran Pengadaan Barang/Jasa yang dibiayai oleh K/L/D/I sendiri dan/atau dibiayai berdasarkan kerja sama antar K/L/D/I secara pembiayaan bersama (<i>co-financing</i>).- RUP disusun dan ditetapkan oleh PA (Pengguna Anggaran).- RUP tersebut paling kurang berisi: Nama dan Alamat PA; Paket pekerjaan yang akan dilaksanakan; lokasi pekerjaan; perkiraan besaran biaya.- RUP mulai diumumkan setelah tersedia anggaran dalam DIPA/DPA dan RKA-KL/RKA-DPA dibahas dengan DPR/DPRD.- Paling lambat RUP diumumkan pada awal bulan Januari.	<ul style="list-style-type: none">- SiRUP adalah aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan berbasis Web (Web based) yang fungsinya sebagai sarana atau alat untuk mengumumkan RUP.- SiRUP sebagai sarana layanan publik terkait RUP sehingga memudahkan masyarakat dalam meng-akses secara langsung Pengadaan Barang/Jasa secara Nasional. Pengguna langsung mengisi RUP ke dalam aplikasi SiRUP pada website LKPP dengan alamat : inaproc.lkpp.go.id/sirup.- SiRUP bertujuan untuk mempermudah pihak PA/KPA dalam mengumumkan RUP-nya.- Jika RUP telah diumumkan dan terjadi perubahan pada saat DIPA/DPA disahkan maka RUP yang telah diumumkan dapat dilakukan perubahan/perbaikan (edit paket-paket melalui penyedia dan kegiatan swakelola).- Aplikasi dan Database SIRUP ter-<i>cetralized</i> pada satu server milik LKPP.- Pengelolaan Aplikasi SIRUP ter-<i>decentralized</i> pada masing-masing K/L/D/I.

Reviu atas perencanaan pengadaan barang/jasa merupakan penelaahan ulang bukti-bukti pada tahapan perencanaan pengadaan barang/jasa untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan. Reviu dilaksanakan pada identifikasi kebutuhan, penetapan barang/jasa, cara, jadwal, dan anggaran pengadaan barang/jasa yang telah dituangkan dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP).

Hasil reviu perencanaan kegiatan pengadaan barang/ jasa yang dilaksanakan oleh UKPBJ Kota Bontang adalah sebagai berikut:

A. REVIU PEMAKETAN

Pemaketan adalah penyusunan/penetapan kegiatan pekerjaan yang akan dilaksanakan baik melalui penyedia maupun dengan swakelola oleh Pengguna Anggaran (PA).

PA melakukan pemaketan Barang/Jasa dalam Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa kegiatan dan anggaran K/L/D/I.

Tujuan reviu pemaketan adalah meneliti dan memastikan apakah pemaketan yang ditetapkan telah mendorong persaingan sehat, efisien, meningkatkan peran usaha kecil dan memaksimalkan penggunaan produksi dalam negeri. Hasil survei pasar dapat digunakan sebagai dasar reviu. Berdasarkan hasil reviu, PPK dan/atau UKPBJ/Pejabat Pengadaan dapat mengusulkan untuk menggabungkan atau memecah paket.

Pemaketan dilakukan dengan menetapkan sebanyak-banyaknya paket usaha untuk Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, persaingan sehat, kesatuan sistem dan kualitas kemampuan teknis (Pasal 24 Ayat 2).

Nilai paket pekerjaan pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya sampai dengan Rp 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah) dan paket pekerjaan jasa konsultansis sampai Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) diperuntukkan bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil, dengan syarat kompetensi teknis yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan dapat dipenuhi.

Dalam melakukan pemaketan Barang/Jasa, PA dilarang:

- a. menyatukan atau memusatkan beberapa kegiatan yang tersebar di beberapa lokasi/daerah yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat efisiensinya seharusnya dilakukan di beberapa lokasi/daerah masing-masing;
- b. menyatukan beberapa paket pengadaan yang menurut sifat dan jenis pekerjaannya bisa dipisahkan dan/atau besaran nilainya seharusnya dilakukan oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil;
- c. memecah Pengadaan Barang/Jasa menjadi beberapa paket dengan maksud menghindari pelelangan; dan/atau

- d. menentukan kriteria, persyaratan atau prosedur pengadaan yang diskriminatif dan/atau dengan pertimbangan yang tidak obyektif (pasal 24 ayat 3).

Tabel 2.2. Nilai Pagu Paket untuk Usaha Non Kecil dan Usaha Kecil

Usaha Non Kecil		Usaha Kecil	
Tender	218.979.416.471	Pengadaan Langsung	642.337.979.147
Seleksi	15.529.666.750	Pengadaan yang Dikecualikan	1.860.335.000
e-purchasing	20.450.151.000	e-Purchasing	20.524.635.202
Penunjukan Langsung	39.484.800.000	Penunjukan Langsung	46.375.685.187
Total	294.444.034.221	Total	711.098.634.536

B. REVIU METODE PENGADAAN

Pemilihan metode pengadaan dilakukan pada saat penyusunan rencana umum pengadaan dan dilaksanakan sebelum penyusunan anggaran. Metode ini sudah harus tertuang dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) atau Term of Reference (TOR) yang disusun sebagai persyaratan untuk penyusunan anggaran. Jangan memilih swakelola atau penyedia setelah dokumen anggaran ditetapkan, tetapi pilihlah pada saat perencanaan pengadaan.

Hal ini karena konsekwensi dari metode tersebut berujung kepada struktur anggaran yang akan dimasukkan dalam rencana kerja dan anggaran tahun berikutnya.

Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dapat dilaksanakan dengan metode/cara:

- a. Swakelola
- b. Penyedia Barang/ Jasa

Dalam aplikasi SiRUP metode/ cara pengadaan diumumkan melalui :

- a. Swakelola
- b. Penyedia
- c. Penyedia dalam Swakelola

Cara pengadaan barang/ jasa yang sesuai dengan kebutuhan dilakukan dengan melihat kesesuaian paket untuk diadakan melalui swakelola atau melalui pemilihan penyedia. Kegiatan ini secara garis besar meliputi :

- Menganalisa jenis/ kebutuhan dan menentukan bagaimana kegiatan pengadaan harus dilakukan, apakah melalui swakelola atau pemilihan penyedia dengan melihat: ketersediaan sumber daya, kemampuan teknologi, ketersediaan biaya, keahlian pelaku pengadaan, ketersediaan waktu dan kualitas yang diinginkan.

- Menetapkan tipe swakelola, menentukan spesifikasi/KAK, memperkirakan biaya/RAB, menentukan pemaketan dan konsolidasi (melalui penyedia) serta biaya pendukung.

Swakelola merupakan cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah, Kementerian/ Lembaga/Perangkat Daerah lain, organisasi kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat.

Swakelola bersifat mandiri dan dikerjakan oleh diri sendiri, bukan melalui penyedia. Jadi, apabila tetap menggunakan penyedia barang/jasa, misalnya toko, kontraktor, konsultan, tenaga ahli dari swasta, PT, CV, dan lain-lain, maka itu bukanlah swakelola.

Barang/ Jasa yang diadakan melalui Swakelola dapat dilaksanakan apabila memenuhi salah satu jenis kriteria pekerjaan yang dapat dilakukan dengan cara Swakelola (Lampiran I Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola). Kriteria tersebut meliputi:

- a. Barang/Jasa yang dilihat dari segi nilai, lokasi, dan/atau sifatnya tidak diminati oleh Pelaku Usaha. Contoh: pemeliharaan rutin (skala kecil, sederhana), penanaman gebalan rumput, pemeliharaan rambu suar, pengadaan barang/jasa di lokasi terpencil/pulau terluar, atau renovasi rumah tidak layak huni;
- b. Jasa penyelenggaraan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan/atau pelatihan, kursus, penataran, seminar, lokakarya atau penyuluhan;
- c. Penyelenggaraan sayembara atau kontes;
- d. Barang/Jasa yang dihasilkan oleh usaha ekonomi kreatif dan budaya dalam negeri untuk kegiatan pengadaan festival, parade seni/budaya. Contoh: pembuatan film, tarian musik, olah raga;
- e. Jasa sensus, survei, pemrosesan/pengolahan data, perumusan kebijakan publik, pengujian laboratorium dan pengembangan sistem, aplikasi, tata kelola, atau standar mutu tertentu;
- f. Barang/Jasa yang masih dalam pengembangan sehingga belum dapat disediakan atau diminati oleh Pelaku Usaha;
- g. Barang/jasa yang dihasilkan oleh Ormas, Kelompok Masyarakat, atau masyarakat, Contoh: produk kerajinan masyarakat/kelompok masyarakat, produk kelompok masyarakat penyandang disabilitas, tanaman atau bibit milik masyarakat atau produk warga binaan lembaga permasyarakatan;
- h. Barang/ jasa yang pelaksanaan pengadaannya memerlukan partisipasi masyarakat. Dalam hal pengadaan yang memerlukan partisipasi masyarakat tersebut berupa Pekerjaan Konstruksi maka hanya dapat berbentuk rehabilitasi, renovasi, dan konstruksi sederhana. Konstruksi bangunan baru yang tidak sederhana, dibangun oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah penanggung jawab anggaran untuk selanjutnya


diserahkan kepada Kelompok Masyarakat penerima sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Contoh: pembangunan/pemeliharaan jalan desa/kampung, saluran irigasi miko/kecil, pengelolaan sampah di pemukiman, atau pembangunan/peremajaan kebun rakyat; atau

- i. Barang/jasa yang bersifat rahasia dan mampu dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang bersangkutan, Contoh: pembuatan soal.

Jumlah pengadaan barang/ jasa yang dilaksanakan dengan cara swakelola dan penyedia dapat dilihat melalui tabel di bawah ini:

Tabel 2.3. Jumlah Pengadaan Barang/ Jasa dengan Cara Swakelola dan Penyedia

Penyedia		Swakelola		Total	
Paket	Pagu	Paket	Pagu	Paket	Pagu
7562	657.668.785.037	5.149	288.352.375.938	12.711	946.021.160.975



Gambar 2.1, Persentase Jumlah Paket dan Pagu Swakelola dan Penyedia

C. REVIU METODE PEMILIHAN

Metode pemilihan merupakan salah satu dari proses pelaksanaan pengadaan yang ditetapkan pada tahapan perencanaan. Metode pemilihan adalah tata cara pemilihan calon penyedia dengan mengikuti tahapan tertentu untuk mendapatkan penawaran yang sesuai dengan kebutuhan pengguna akhir barang dan jasa. Penentuan metode pemilihan penyedia barang/jasa akan dipengaruhi oleh nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) atas barang/jasa, jenis barang/jasa, dan rencana kontrak yang akan diberlakukan.

Metode pemilihan penyedia barang/ jasa dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, terdiri dari:

- a. E-purchasing
- b. Pengadaan langsung
- c. Penunjukan langsung
- d. Tender cepat
- e. Tender

UKPBJ melakukan revidi metode pemilihan PBJ yang disusun oleh PPK Perangkat Daerah dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) apakah sudah sesuai atau belum. Misalnya:

- Metode penunjukan langsung apakah sudah memenuhi persyaratan yang ditentukan;
- Memastikan metode pemilihan yang dipilih/ ditetapkan sudah tepat, misalnya antara penunjukan langsung dengan pengadaan langsung, ataupun penunjukan langsung dengan pengadaan yang dikecualikan.
- Memastikan penggunaan e-catalog dengan metode e-purchasing untuk produk yang masuk dalam e-catalog

Tabel 2.4. Metode Pemilihan dalam Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah

	e-Purchasing	Pengadaan Langsung	Penunjukan Langsung	Tender Cepat	Tender dan Seleksi
Batasan Nilai Pengadaan	Tidak Terbatas	S.d 200 juta (B/PK/JL) dan s.d. 100 juta (JK)	Tidak terbatas		> 200 juta (B/PK/JL) dan >100 juta (JK)
Syarat Penggunaan	B/J yang dibeli tercantum dalam e-catalog. Wajib dilakukan untuk B/J yang menyangkut pemenuhan kebutuhan nasional dan/atau strategis yang ditetapkan oleh menteri, kepala lembaga, atau kepala daerah.	Dibatasi oleh harga/ nilai pekerjaan	Memenuhi ketentuan Penunjukan Langsung yaitu keadaan tertentu (pasal 38 atau 41 Perpres 16 Tahun 2018)	spesifikasi dan volume pekerjaannya sudah dapat ditentukan secara rinci; dan Pelaku Usaha telah terkualifikasi dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKAP).	dalam hal tidak dapat menggunakan metode pemilihan Penyedia yang lain
Proses Pemilihan	Melalui SPSE	Konvensional dengan pencatatan non transaksional (data kontrak) pada SPSE atau melalui SPSE	Konvensional dengan pencatatan non transaksional (data kontrak) pada SPSE atau melalui SPSE Tidak ada persaingan harga antar penyedia barang/jasa. Dapat diikuti oleh penyedia yang lulus kualifikasi dan diundang untuk menyampaikan penawaran dan dilakukan negosiasi.	Melalui SPSE Persaingan harga Tidak ada persaingan teknis, pelaku usaha yang telah terkualifikasi pada e-SIKAP dan memenuhi kriteria kualifikasi diundang oleh sistem untuk memasukkan penawaran harga.	Melalui SPSE Persaingan harga Memenuhi administrasi, teknis, dan kualifikasi yang dipersyaratkan
Pelaksana proses pemilihan	Pejabat Pengadaan s.d. 200 juta rupiah. PPK >200juta rupiah atau tidak dibatasi, namun untuk pengadaan >100 Milyar Rupiah perlu persetujuan PA untuk penetapan pemenangnya.	Pejabat Pengadaan	Pejabat pengadaan s.d.200 juta (B/PK/JL) dan s.d. 100 juta (JL). Pokja Pemilihan >200 juta s.d. 100 milyar (B/PK/JL) dan >100 juta s.d. 10 milyar (JK).	Pokja Pemilihan	Pokja Pemilihan
Penetapan pemenang	Pejabat Pengadaan s.d. 200 juta, PPK>200 juta s.d.100 milyar. PA >100 milyar (B/PK/JL) dan >10 milyar (JK).	Pejabat Pengadaan	Pokja pemilihan s.d. 100 milyar (B/PK/JL) dan s.d.10 milyar (JK). PA >100 milyar (B/PK/JL) dan >10 milyar (JK).	Pokja Pemilihan	Pokja pemilihan s.d. 100 milyar (B/PK/JL) dan s.d.10 milyar (JK). PA >100 milyar (B/PK/JL) dan >10 milyar (JK).
HPS	Tidak diperlukan	>10 juta rupiah	>10 juta rupiah		Jaminan Penawaran untuk Pengadaan PK HPS >10 milyar (Psl 31 Ayat 1)

Tabel 2.5. Perbedaan Antara Penunjukan Langsung Dengan Pengadaan yang Dikecualikan

	Penunjukan Langsung	Pengadaan yang dikecualikan
	Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/ Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Konsultansi/ Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu (Perpres 16/2018 pasal 1 ayat 39).	Pengadaan Barang/ Jasa yang ketentuannya dikecualikan baik sebagian atau seluruhnya dari ketentuan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018. (Perpres 16/2018 Pasal 61 ayat (1) dan Peraturan LKPP 12/2018)
Batasan Pengadaan	Nilai Tidak terbatas	
Syarat Penggunaan	Memenuhi ketentuan Penunjukan Langsung (pasal 38 atau 41 Perpres 16 Tahun 2018)	Memenuhi ketentuan Penunjukan Langsung (pasal 61 Perpres 16 Tahun 2018 dan Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2018) .
Proses Pemilihan	Konvensional dengan pencatatan non transaksional (data kontrak) pada SPSE atau transaksional melalui SPSE	Konvensional dengan pencatatan non transaksional (data kontrak) pada SPSE
Pelaksana proses pemilihan	Pejabat pengadaan s.d.200 juta (B/PK/JL) dan s.d. 100 juta (JL). Pokja Pemilihan >200 juta s.d. 100 milyar (B/PK/JL) dan >100 juta s.d. 10 milyar (JK).	Pasal 6 Peraturan LKPP 12/2018 : (1) Pada tahapan perencanaan pengadaan, PA/KPA menyusun perkiraan biaya/RAB berdasarkan perkiraan jumlah kebutuhan dan tarif barang/jasa. (2) Pada tahapan persiapan pengadaan, PPK menetapkan mekanisme pembayaran melalui pembayaran secara berlangganan/periodik atau pembayaran keseluruhan atas pembelian barang/jasa. (3) Tahapan persiapan dan pelaksanaan pemilihan tidak perlukan. (4) Tata cara pelaksanaan Kontrak dan pembayaran dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Penyedia.
Penetapan pemenang	Pokja pemilihan s.d. 100 milyar (B/PK/JL) dan s.d.10 milyar (JK). PA >100 milyar (B/PK/JL) dan >10 milyar (JK).	
HPS	>10 juta rupiah	
Kriteria khusus yang bisa dijadikan dasar menggunakan metode	a. pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/pengadaan jasa lainnya (Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 38 ayat (5)) : <ul style="list-style-type: none"> • penyelenggaraan penyiapan kegiatan yang mendadak untuk menindaklanjuti komitmen internasional yang dihadiri oleh Presiden/Wakil Presiden; • B/J yang bersifat rahasia untuk kepentingan Negara meliputi intelijen, perlindungan saksi, pengamanan Presiden dan Wapres, Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden beserta keluarganya serta tamu negara setingkat kepala negara/kepala pemerintahan, atau barang/jasa lain 	a. Pengadaan Barang/ Jasa pada Badan Layanan Umum; b. PBJ yang dilaksanakan berdasarkan tarif yang dipublikasikan secara luas kepada masyarakat, yaitu yang (Peraturan LKPP 12/2018, Pasal 1 angka 5): 1) telah memiliki harga satuan barang/jasa 2) pungutan, atau 3) bea yang telah ditetapkan oleh pemerintah Contoh : a) Listrik; d) Bahan Bakar Gas; atau

	<p>bersifat rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <ul style="list-style-type: none">• PK bangunan yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas risiko kegagalan bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat direncanakan/diperhitungkan sebelumnya;• B/PK/JL yang hanya dapat disediakan oleh 1 (satu) Pelaku Usaha yang mampu;• Pengadaan dan penyaluran benih unggul yang meliputi benih padi, jagung, dan kedelai, serta pupuk yang meliputi Urea, NPK, dan ZA kepada petani dalam rangka menjamin ketersediaan benih dan pupuk secara tepat dan cepat untuk pelaksanaan peningkatan ketahanan pangan;• Pekerjaan prasarana, sarana, dan utilitas umum di lingkungan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang dilaksanakan oleh pengembang yang bersangkutan;• B/PK/JK yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh pemegang hak paten, atau pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi pemenang tender untuk mendapatkan izin dari pemerintah; atau• B/PK/JL yang setelah dilakukan Tender ulang mengalami kegagalan. <p>b. Jasa Konsultasi (Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 41 ayat (5)):</p> <ul style="list-style-type: none">• JK yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) Pelaku Usaha yang mampu;• JK yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) pemegang hak cipta yang telah terdaftar atau pihak yang telah mendapat izin pemegang hak cipta;• JK di bidang hukum meliputi konsultan hukum/advokasi atau pengadaan arbiter yang tidak direncanakan sebelumnya, untuk menghadapi gugatan dan/atau tuntutan hukum dari pihak tertentu, yang sifat pelaksanaan pekerjaan dan/atau pembelaannya harus segera dan tidak dapat ditunda; atau• Permintaan berulang (repeat order) untuk Penyedia JK yang sama. (Dalam hal repeat order merujuk Pasal 41 ayat (6) diberikan batasan paling banyak 2 (dua) kali.)	<p>b) Telepon/komunikasi; e) Bahan Bakar Minyak. c) Air bersih;</p> <p>c. PBJ yang dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang sudah mapan.</p> <p>1) B/J yang pelaksanaan transaksi dan usahanya telah berlaku secara umum dalam persaingan usaha yang sehat, terbuka dan Pemerintah telah menetapkan standar biaya untuk harga barang/jasa tersebut, antara lain:</p> <p>a) jasa akomodasi hotel. b) jasa tiket transportasi. c) langganan koran/majalah.</p> <p>2) B/J yang jumlah permintaan atas B/J lebih besar daripada jumlah penawaran dan/atau mekanisme pasar tersendiri sehingga pihak pembeli yang menyampaikan penawaran kepada pihak penjual, antara lain:</p> <p>a) keikutsertaan seminar/pelatihan/pendidikan. b) jurnal/publikasi ilmiah/ penelitian/laporan riset. c) kapal / bekas. d) pesawat bekas. e) Jasa sewa gedung/gudang.</p> <p>3) Jasa profesi tertentu yang standar remunerasi/imbalan jasa/honorarium, layanan keahlian, praktik pemasaran, dan kode etik telah ditetapkan oleh perkumpulan profesinya, antara lain:</p> <p>a) jasa Arbiter. e) jasa Auditor. b) jasa Pengacara/Penasihat Hukum. f) jasa penerjemah/interpreter. c) jasa Tenaga Kesehatan. g) jasa Penilai. d) jasa PPAT/Notaris</p> <p>4) B/J yang merupakan karya seni dan budaya dan/atau industri kreatif:</p> <p>a) pembuatan/sewa/pembelian film. b) pembuatan/sewa/pembelian iklan layanan masyarakat. c) jasa pekerja seni dan budaya. d) pembuatan/sewa/pembelian barang/karya seni dan budaya.</p> <p>d. PBJ yang diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.</p>
--	--	--

Karakter-karakter dan kondisi di atas menjadi kriteria pantas tidaknya menggunakan metode pengadaan langsung, penunjukan langsung maupun Pengadaan yang dikecualikan.


Hasil reviu metode pemilihan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

1. E-Tender


Tender dilaksanakan jika tidak dapat menggunakan metode pemilihan penyedia lain (e-Purchasing, Penunjukan Langsung, Pengadaan Langsung, Tender Cepat) sebagaimana dimaksud Pasal 38 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d Perpres 16/2018. Pelaksanaan e-Tendering Kota Bontang melalui aplikasi pada <https://lpse.bontangkota.go.id>

Tabel 2.6. Pengumuman RUP Berdasarkan Metode Pemilihan

Metode Pemilihan Penyedia	Paket		Pagu	
	Jumlah	%	(Rp)	%
Swakelola	4807	41,34%	275.788.000.000	21,51%
e-Purchasing	114	0,98%	41.776.835.202	3,26%
Penunjukan Langsung	785	6,75%	85.860.485.187	6,70%
e-Tendering	87	0,75%	234.509.083.221	18,29%
Dikecualikan	39	0,34%	1.860.335.000	0,15%
Pengadaan Langsung	5797	49,85%	642.337.979.147	50,10%



Gambar 2.2. Paket Pengumuman RUP Berdasarkan Metode Pemilihan Penyedia



Gambar 2.3. Pagu Pengumuman RUP Berdasarkan Metode Pemilihan Penyedia

2. E-Tender Pra DPA

Sesuai Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Bagian Ketiga, yaitu Gubernur, Bupati, dan Walikota, untuk :

- (1) Bersinergi secara aktif dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah guna mempercepat penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sesuai tenggat waktu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- (2) Menyelesaikan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah Tahun Anggaran berikutnya sebelum berakhirnya Tahun Anggaran berjalan secara transparan, cermat, dan akuntabel sesuai peraturan perundangundangan di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah;
- (3) Menyelesaikan proses pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah paling lambat akhir bulan Maret Tahun Anggaran berjalan, khususnya untuk pengadaan jasa konstruksi yang penyelesaiannya dapat dilakukan dalam waktu 1 (satu) tahun;
- (4) Melaksanakan seluruh Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (e-procurement);
- (5) Mendorong pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di masing-masing Pemerintah Daerah secara terkonsolidasi;
- (6) Mengevaluasi semua peraturan di daerah masing-masing yang menghambat percepatan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, termasuk tidak mengatur tambahan persyaratan selain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah.

Tabel 2.7. Proses Pemilihan yang Dilaksanakan Sebelum Tahun Anggaran

No	Nama Paket Kegiatan	Nilai Pagu Anggaran (Rp)	Jenis Pengada an	Nilai Kontrak (Rp)	Tanggal Masuk	Tanggal Tayang di LPSE	Tanggal Selesai Tender
1	Belanja Jasa Tenaga Keamanan Lingkungan (Sekretariat Daerah)	6.695.507.000	Jasa Lainnya	6.643.908.630	10-Des-19	17-Des-19	10-Jan-20
2	Belanja Jasa Kebersihan Gedung (Sekretariat Daerah)	7.004.744.000	Jasa Lainnya	6.700.283.079	10-Des-19	19-Des-19	17-Jan-20
TOTAL		13.700.251.000		13.344.191.709			

Dari tabel di atas dapat dilihat minimnya tender pra DPA yang dilakukan.

Penyebab hambatan tender pra DPA antara lain:

- a. Revisi alokasi Dana Bagi Hasil (DBH);
- b. Persetujuan/ penetapan RAPBD/ APBD terlambat;
- c. Harga Satuan di daerah belum ditetapkan;
- d. Keterlambatan mengumumkan RUP;
- e. Belum ditetapkannya Pengguna Anggaran dan Pengelola Kegiatan/Pengelola Pengadaan;
- f. Nilai HPS terlalu rendah/ tidak kompetitif;
- g. Belum ditetapkannya Pokja Pemilihan di UKPBJ yang akan melaksanakan tender;
- h. Pokja Pemilihan di UKPBJ tidak sesuai dengan kebutuhan baik jumlah maupun kompetensinya;
- i. Dokumen Persiapan Pengadaan oleh PPK belum siap sehingga pengajuan paket tender ke UKPBJ terlambat.

Dari beberapa hambatan tender pra DPA yang biasa terjadi yang disebutkan di atas, penyebab hambatan yang perlu mendapat perhatian adalah pada point (d), (e) dan (i), mengacu pada peraturan-peraturan:

- (1) Inpres 1 Tahun 2015 tentang percepatan PBJP sebagai dasar bagi K/L/D/I untuk menyelesaikan RUP tahun anggaran berikutnya sebelum berakhirnya tahun anggaran berjalan;
- (2) Surat Edaran LKPP Nomor 19 Tahun 2019 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Kementrian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020.

3. E-Purchasing

E-purchasing sebagaimana dimaksud, menurut Perpres ini, dilaksanakan untuk Barang/ Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya yang sudah tercantum dalam katalog elektronik.

Tabel 2.8. Reviu Metode Pemilihan e-Purchasing

No	Perangkat Daerah	Paket Pekerjaan	Nilai Pagu Paket	Kode RUP
1	Badan Pendapatan Daerah (4 paket)	Belanja Modal Pengadaan Alat alat angkutan darat bermotor sepeda motor	200.000.000	25257827
2		Belanja Modal Pengadaan angkutan darat bermotor station wagon	324.300.000	25257863
3		Belanja Souvenir/ Hadiah/Piala	672.050.000	25287689
4		Belanja Modal Pengadaan Cash Register	294.000.000	25291361
5	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (4 Paket)	Belanja modal pengadaan motor dinas	60.000.000	22652934
6		Belanja modal pengadaan komputer note book	36.000.000	22659213
7		Belanja modal pengadaan kursi kerja	88.800.000	22659225
8		Belanja modal pengadaan sound system	40.000.000	22659255
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	BELANJA PERALATAN KELENGKAPAN PRINTER	42.619.500	25398075
10		BELANJA TINTA RIBBON	216.000.000	25398096
11	Dinas Kesehatan (42 Paket)	Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran umum	8.000.000	23562963
12		Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran umum	52.766.500	23736460
13		Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran umum	27.340.000	23763274
14		Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	5.000.000	23867478
15		Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran umum	19.000.000	23900279
16		Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran umum	108.310.000	24075746
17		Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran umum	117.900.000	24100874
18		Belanja Bahan Medis Habis Pakai dan Bahan Gigi	700.000.000	24211380
19		Belanja BMHP (SPM)	700.000.000	24211658
20		Belanja Obat-obatan	1.100.000.000	24212144
21		Belanja Bahan Kimia	550.000.000	24212956
22		Belanja bahan obat-obatan	535.218.000	24220480
23		Belanja bahan obat-obatan	256.892.000	24221314
24		Belanja BMHP Pemeriksaan HIV dan Sifilis	231.822.000	24556913
25		Belanja Modal Pengadaan Alkes UGD Puskesmas Bontang Selatan 2	51.952.043	24557726
26		Belanja Modal Pengadaan Alkes UGD Puskesmas Bontang Utara 1	36.524.440	24558103
27		Belanja Modal Pengadaan Alkes KIA dan KB Puskesmas Bontang Barat	29.603.000	24558551
28		Belanja Modal Pengadaan Alkes Persalinan Puskesmas Bontang Lestari	84.581.127	24558749
29		Belanja Modal Pengadaan Alkes Persalinan Puskesmas Bontang Utara 2	148.796.025	24558936
30		Belanja Modal Pengadaan Alkes Gigi dan Mulut Puskesmas Bontang Barat	140.000.000	24559071
31		Belanja Modal Pengadaan Alkes Laboratorium Puskesmas Bontang Selatan 1	65.000.000	24559247
32		Belanja Modal Pengadaan Alkes Laboratorium Puskesmas Bontang Selatan 2	63.060.000	24559449
33		Belanja Modal Pengadaan Alkes Laboratorium Puskesmas Bontang Utara 1	22.089.200	24559584
34		Belanja Modal Pengadaan Alkes Laboratorium Puskesmas Bontang Utara 2	16.660.855	24559787
35		Belanja Modal Pengadaan Alkes Laboratorium Puskesmas Bontang Barat	58.884.000	24560055
36		Belanja Modal Pengadaan Alkes Ruangan Sterilisasi Puskesmas Bontang Selatan 2	68.000.000	24560243
37		Belanja Modal Pengadaan Alkes Ruangan Sterilisasi Puskesmas Bontang Utara 1	68.862.500	24593911
38		Belanja Modal Pengadaan Ruangan Sterilisasi Puskesmas Bontang Utara 2	16.675.000	24593943
39		Belanja Modal Pengadaan Alkes Ruangan Farmasi Puskesmas Bontang Utara 1	13.893.955	24593976
40		Belanja Modal Pengadaan Alkes Ruangan Farmasi Puskesmas Bontang Utara 2	14.337.855	24594042
41		Belanja modal pengadaan lemari	7.000.000	25557614
42		Belanja modal pengadaan rak barang	55.900.000	25557682
43		Belanja modal pengadaan tangga lipat	4.200.000	25557707
44		Belanja modal pengadaan troli barang (Troli Biru)	2.500.000	25557736
45		Belanja modal pengadaan rak barang (Rak Besi Obat)	20.000.000	25582571
46		Belanja modal pengadaan lemari obat	3.500.000	25582581
47		Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor pick up	200.000.000	25663203
48		Belanja BMHP Pengendalian DBD	114.078.195	25880752
49		Belanja Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) Puskesmas	190.154.215	26003161
50		Belanja Modal Pengadaan Alkes Umum Puskesmas Bontang Selatan 2	24.379.792	26003422
51		Belanja modal pengadaan Tensimeter permanen (non mobile)	24.280.000	26088657
52		Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran umum (Tensimeter listrik)	10.500.000	26088693
53	Dinas Ketenagakerjaan	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	237.620.000	24124259
54	Dinas Komunikasi dan Informatika	Pengadaan Alat-alat angkut darat bermotor minibus	380.000.000	22734396
55	Dinas Pemadam Kebakaran dan	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	45.000.000	24704869

	Penyelamatan			
56	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (6 paket)	Belanja modal pengadaan alat-alat laboratorium komputer	1.254.000.000	24485148
57		Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor station wagon	672.000.000	25027871
58		Belanja Modal pengadaan Buku perpustakaan	31.350.000	25417334
59		Pengadaan Buku Koleksi perpustakaan (Buku Referensi,Buku Pengayaan, Buku Panduan Pendidik) Sanggar Kegiatan Belajar(DAK Fisik Bidang Pendidikan)	50.000.000	25417868
60		Pengadaan Peralatan Pendidikan (DAK Fisik Reguler Sanggar Kegiatan Belajar)	300.000.000	25418022
61		Pengadaan Sarana Media Pendidikan (DAK Fisik Reguler Bidang Pendidikan SD)	700.000.000	25850975
62	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (14 Paket)	Belanja modal pengadaan mesin fotocopy	155.000.000	23986239
63		Belanja modal pengadaan brankas	10.000.000	23986454
64		Belanja modal pengadaan rak file	30.000.000	23986641
65		Belanja modal pengadaan komputer /PC	40.000.000	23986899
66		Belanja modal pengadaan komputer note book	170.000.000	23987458
67		Belanja modal pengadaan printer	21.120.000	23987719
68		Belanja modal pengadaan scanner	12.750.000	23987911
69		Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer (flashdisk, mouse, keyboard, hardisk, speaker)	4.800.000	23988187
70		Belanja modal pengadaan meja kerja	6.250.000	23988378
71		Belanja modal pengadaan kursi kerja	5.000.000	23988542
72		Belanja modal pengadaan kamera	4.500.000	23988758
73		Belanja modal pengadaan proyektor LCD	20.000.000	23989011
74		Belanja modal pemeliharaan alat-alat laboratorium ke-PU-an	12.500.000	23989314
75		Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor	100.000.000	23990873
76	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (2 Paket)	PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	443.920.000	23916093
77		Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor	51.920.000	25297283
78	Inspektorat Daerah	Belanja modal pengadaan printer	7.975.000	26039707
79	Kecamatan Bontang Barat (2 paket)	Belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat	408.000.000	23071364
80		Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat	240.000.000	25246130
81	Kecamatan Bontang Selatan	Belanja Barang Yang Akan diserahkan Kepada Masyarakat (Laptop RT)	228.000.000	25300427
82	Kecamatan Bontang Utara	Belanja Barang Yang Akan diserahkan Kepada Masyarakat	144.000.000	25425130
83	Rumah Sakit Umum Daerah (12 Paket)	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	1.104.000.000	22935968
84		Biaya Bahan dan Alat Hemodialisa	1.900.000.000	23386173
85		Biaya Bahan dan Alat Labolatorium	2.700.000.000	23386892
86		Biaya Bahan dan Alat Radiologi	250.000.000	23386932
87		Biaya Obat	8.700.000.000	23387080
88		Biaya Alat Kesehatan	2.950.000.000	23387387
89		Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	500.000.000	23744558
90		Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	46.000.000	23745750
91		Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit (DAK Fisik Reguler Bidang Kesehatan Sub Pelayanan Kesehatan Rujukan)	6.100.151.000	24033072
92		Biaya Bahan Penyediaan Peralatan Kesehatan	150.000.000	24548561
93		Pengeluaran Untuk Alat Kedokteran/ Kesehatan RS BLUD	500.000.000	24549425
94		Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit (PACS dan Kursi Roda Pasien)	2.000.000.000	25232637
95	Sekretariat Daerah (3 Paket)	Belanja Hibah barang atau Jasa yang diserahkan kepada Pihak ketiga /Masyarakat (Belanja Modal Pengadaan Kendaraan)	293.000.000	22558412
96		Belanja Modal (Pengadaan Laptop, Kamera Digital, Proyektor LCD dan Layar LCD)	49.500.000	24408707
97		Belanja Modal Pengadaan Printer	5.000.000	24656199

2. Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan Pengadaan yang Dikecualikan

Tabel 2.9. Hasil Reviu/ Perbaikan Metode Pemilihan Penunjukan Langsung

No	Satuan Kerja	Nama Paket	Pagu (Rp.)	Metode Pemilihan Sebelum Perbaikan	Metode Pemilihan Hasil Perbaikan
1	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BONTANG	Belanja Sewa Mess Jakarta (Jasa Lainnya)	370.150.000	Penunjukan Langsung	Sesuai
2	KECAMATAN BONTANG UTARA	Belanja Bahan bakar minyak/gas dan pelumas (Jasa Lainnya)	26.376.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan yang Dikecualikan
3	KECAMATAN BONTANG UTARA	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat (Laptop Posyandu Balita) (Barang)	48.000.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung
4	KECAMATAN BONTANG UTARA	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat (Printer (28 RT) (Barang)	56.000.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung
5	KECAMATAN BONTANG UTARA	Belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat (Barang)	160.000.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung
6	KECAMATAN BONTANG UTARA	Belanja Bahan dan Peralatan Kegiatan (Trantib) (Barang)	93.890.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung
7	KECAMATAN BONTANG UTARA	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC (Barang)	10.000.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung
8	KECAMATAN BONTANG UTARA	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Ambulance (Barang)	216.000.000	Penunjukan Langsung	e-Purchasing/ Tender
9	KECAMATAN BONTANG UTARA	Belanja Modal Pengadaan Printer (Barang)	4.000.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung
10	KECAMATAN BONTANG UTARA	Belanja Modal Pengadaan Timbangan (Barang)	14.400.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung
11	KECAMATAN BONTANG UTARA	Belanja Alat Tulis Kantor (Barang)	14.654.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung
12	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Belanja kawat/faksimili/internet (Jasa Lainnya)	1.071.040.995	Penunjukan Langsung	Pengadaan yang Dikecualikan
13	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Belanja pemeliharaan alat-alat laboratorium (UPT-Lab) (Jasa Lainnya)	54.416.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung
14	KECAMATAN BONTANG UTARA	Belanja Bahan Bakar Minyak/gas dan Pelumas (Jasa Lainnya)	22.608.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan yang Dikecualikan (Barang)
15	KECAMATAN BONTANG UTARA	Belanja Bahan Bakar MinyakGas dan Pelumas (Barang)	17.741.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan yang Dikecualikan
16	KECAMATAN BONTANG UTARA	Belanja Modal Pengadaan Mesin Ketik (Barang)	1.500.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung
17	KECAMATAN BONTANG UTARA	Belanja Modal Pengadaan Pompa Air (Barang)	990.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung
18	KECAMATAN BONTANG UTARA	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Pot Bunga (Konstruksi)	200.000.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung
19	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Belanja bahan bakar minyak (Barang)	300.874.800	Penunjukan Langsung	Pengadaan yang Dikecualikan
20	DINAS KETAHANAN PANGAN PERIKANAN DAN PERTANIAN	Pengawasan Keamanan Pangan	2.400.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung
21	SEKRETARIAT DPRD KOTA BONTANG	Belanja Bahan Bakar/Minyak/Gas dan Pelumas (Barang)	261.120.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan yang Dikecualikan
22	SEKRETARIAT DPRD KOTA BONTANG	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas (Barang)	424.320.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan yang Dikecualikan
23	SEKRETARIAT DPRD KOTA BONTANG	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas Non Kendaraan (Barang)	121.750.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan yang Dikecualikan
24	DINAS PERHUBUNGAN	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional (Balanja bahan bakar mintak/gas dan pelumas non pelumas) (Barang)	13.200.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan yang Dikecualikan
25	INSPEKTORAT DAERAH	Belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas (Barang)	172.800.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan yang Dikecualikan
26	DINAS PERHUBUNGAN	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional (Belanja bahan bakar minyak gas dan pelumas) (Barang)	323.496.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan yang Dikecualikan
27	DINAS PERHUBUNGAN	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional (Pemeliharaan roda 4 dan roda 6) (Barang)	190.800.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung (Jasa Lainnya)
28	KECAMATAN BONTANG SELATAN	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas (Barang)	53.081.250	Penunjukan Langsung	Pengadaan yang Dikecualikan

29	KECAMATAN BONTANG SELATAN	belanja surat kabar/majalah	34.320.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan yang Dikecualikan
30	KECAMATAN BONTANG SELATAN	Belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas (Barang)	35.513.400	Penunjukan Langsung	Pengadaan yang Dikecualikan
31	KECAMATAN BONTANG SELATAN	Pengadaan konstruksi jembatan penyeberangan (Konstruksi)	73.920.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung
32	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Pengadaan bahan bakar minyak/gas dan pelumas (Barang)	120.428.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan yang Dikecualikan
33	KECAMATAN BONTANG SELATAN	Belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat	160.670.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung
34	KECAMATAN BONTANG UTARA	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat (Konstruksi)	102.330.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung
35	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Video Streaming (Barang)	27.000.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung
36	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Belanja bahan dan peralatan kegiatan (Jasa Lainnya)	47.000.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung
37	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor (Jasa Lainnya)	25.000.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung
38	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Belanja Publikasi Media Cetak 1 (Jasa Lainnya)	100.000.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung
39	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Belanja Publikasi Media Online 1 (Jasa Lainnya)	100.000.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung
40	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Belanja makanan dan minuman kegiatan (Jasa Lainnya)	26.250.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung (Barang)
41	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Belanja Publikasi Media Online 11 (Jasa Lainnya)	100.000.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung
42	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Belanja Analisis (Jasa Lainnya)	198.600.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung
43	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BONTANG	Belanja Jasa Artis (Jasa Lainnya)	250.000.000	Penunjukan Langsung	Tender (Jasa Pihak Ketiga/ EO)
44	KECAMATAN BONTANG BARAT	Belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat (Konstruksi)	27.090.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung
45	KECAMATAN BONTANG BARAT	Belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat (Konstruksi)	77.380.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung
46	KECAMATAN BONTANG BARAT	Belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat (Konstruksi)	18.580.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung
47	KECAMATAN BONTANG BARAT	Belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat (Konstruksi)	23.280.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung
48	KECAMATAN BONTANG BARAT	Belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat (Konstruksi)	45.000.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung
49	KECAMATAN BONTANG BARAT	Belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat (Konstruksi)	17.880.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung
50	KECAMATAN BONTANG BARAT	Belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat (Konstruksi)	70.530.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung
51	KECAMATAN BONTANG BARAT	Belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat (Konstruksi)	40.480.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung
52	KECAMATAN BONTANG BARAT	Belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat (Konstruksi)	30.530.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung
53	KECAMATAN BONTANG BARAT	Belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat (Konstruksi)	28.350.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung
54	KECAMATAN BONTANG BARAT	Belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat (Konstruksi)	40.730.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung
55	KECAMATAN BONTANG BARAT	Belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat (Konstruksi)	47.950.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung
56	KECAMATAN BONTANG BARAT	Belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat (Konstruksi)	59.940.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung
57	KECAMATAN BONTANG BARAT	Belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat (Konstruksi)	31.880.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung
58	KECAMATAN BONTANG BARAT	Belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat (Konstruksi)	30.250.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung
59	KECAMATAN BONTANG BARAT	Belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat (Konstruksi)	53.380.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung
60	KECAMATAN BONTANG BARAT	Belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat (Konstruksi)	33.500.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung
61	KECAMATAN BONTANG BARAT	Belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat (Konstruksi)	40.280.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung
62	KECAMATAN BONTANG BARAT	Belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat (Konstruksi)	27.880.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung
63	KECAMATAN BONTANG BARAT	Belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat (Konstruksi)	41.380.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung
64	KECAMATAN BONTANG BARAT	Belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat (Konstruksi)	35.880.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung
65	KECAMATAN BONTANG BARAT	Belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat (Konstruksi)	53.340.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung
66	KECAMATAN BONTANG BARAT	Belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat (Konstruksi)	55.850.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung
67	KECAMATAN BONTANG BARAT	Belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat (Konstruksi)	54.880.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung

68	KECAMATAN BONTANG BARAT	Belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat (Konstruksi)	32.080.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung
69	KECAMATAN BONTANG BARAT	Belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat (Konstruksi)	25.000.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung
70	KECAMATAN BONTANG BARAT	Belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat (Konstruksi)	62.440.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung
71	KECAMATAN BONTANG BARAT	Belanja alat tulis kantor (Barang)	34.131.500	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung
72	KECAMATAN BONTANG BARAT	Belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas (Barang)	17.898.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan yang Dikecualikan
73	KECAMATAN BONTANG BARAT	Belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat (Konstruksi)	71.380.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung
74	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Belanja jasa konsultasi kajian akademik (Jasa Konsultasi)	100.000.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung
75	DINAS KESEHATAN	Belanja modal pengadaan komputer/PC (Barang)	17.000.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung
76	DINAS PEMUDA OLARAGA DAN PARIWISATA	BELANJA MEDIKAL CHEK-UP (Jasa Lainnya)	36.850.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung
77	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas (Barang)	150.343.200	Penunjukan Langsung	Pengadaan yang Dikecualikan
78	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Belanja Publikasi Media Online 10 (Jasa Lainnya)	150.000.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung
79	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Belanja Publikasi Media Online 8	100.000.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung
80	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Belanja Publikasi Media Online 7	100.000.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung
81	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Belanja Publikasi Media Online 9	50.000.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung
82	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Belanja Publikasi Media Online 6	100.000.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung
83	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Belanja Publikasi Media Online 5	100.000.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung
84	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Belanja Publikasi Media Online 4	100.000.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung
85	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Belanja Publikasi Media Online 3	200.000.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung
86	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Belanja Publikasi Media Online 2	150.000.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung
87	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Belanja Publikasi Media online 1"	100.000.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung
88	KECAMATAN BONTANG SELATAN	Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas (Barang)	23.040.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan yang Dikecualikan
89	KECAMATAN BONTANG SELATAN	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Listrik (Jasa Lainnya)	73.000.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung
90	KECAMATAN BONTANG SELATAN	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Air Bersih (Jasa Lainnya)	20.000.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung
91	KECAMATAN BONTANG SELATAN	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan (Jasa Lainnya)	15.000.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan yang Dikecualikan
92	KECAMATAN BONTANG SELATAN	Belanja Modal Pemeliharaan tempat parkir dan taman kantor kecamatan (Konstruksi)	175.000.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung
93	KECAMATAN BONTANG SELATAN	Belanja Modal Pemeliharaan tempat parkir (pengawasan) (Jasa Konsultasi)	10.000.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung
94	KECAMATAN BONTANG SELATAN	Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas (Barang)	72.722.400	Penunjukan Langsung	Pengadaan yang Dikecualikan
95	KECAMATAN BONTANG SELATAN	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan AC (Jasa Lainnya)	27.585.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung
96	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Belanja papan nama (Barang)	14.470.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung
97	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Jasa konsultasi perencanaan pembuatan drainase jalan menuju pemakaman satimpo	13.000.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung
98	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Peningkatan Badan jalan dan Semenisasi TPU Bontang Kuala (Konstruksi)	168.000.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung
99	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Jasa konsultasi Pengawasan Pembuatan Drainase jalan menuju pemakaman satimpo	8.000.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung
100	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Jasa Konsultasi Pengawasan Pembuatan Pagur TPU Guntung	10.000.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung
101	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Pembuatan PAgar TPU Guntung (Konstruksi)	190.000.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung

102	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan Gapura TPU Satimpo	13.000.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung
103	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Pembangunan Gapura TPU Satimpo (Konstruksi)	171.000.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung
104	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Jasa Konsultasi Pengawasan Pembangunan Gapura TPU Satimpo	8.000.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung
105	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Pengadaan Rumah Jaga TPU Bontang Lestari (Kontruksi)	175.000.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung
106	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Jasa Konsultasi Pengadaan Rumah Jaga TPU Bontang Lestari	15.000.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung
107	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Jasa Konsultasi Pengawasan Pengadaan Rumah Jaga TPU Bontang Lestari	10.000.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung
108	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Belanja bahan peralatan/perengkapan (Barang)	31.248.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung
109	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Belanja Pakaian Kerja Lapangan (Barang)	12.600.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung
110	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Belanja modal pengadaan mesin pemotong rumput (Barang)	9.800.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung
111	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Belanja bahan baku bangunan (Barang)	200.000.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung
112	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Belanja bahan/bibit tanaman (Tabebuya) (Barang)	200.000.000	Penunjukan Langsung	Sesuai
113	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Peningkatan Median Jalan Tengah Jl. MT Haryono (Konstruksi)	189.000.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung
114	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Jasa Pengawasan Peningkatan Median Jalan Tengah Jl. MT Haryono	8.000.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung
115	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Pembuatan Sumur Bor RTH Tj.Laut (Konstruksi)	150.000.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung
116	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Jasa Pengawasan Pembuatan Sumur Bor RTH Tj.Laut	8.000.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung
117	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Jasa perencanaan Pembuatan Pagur Taman Adipura	10.000.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung
118	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Pembuatan Pagur Taman Adipura (Konstruksi)	179.000.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung
119	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Jasa pengawasan Pembuatan Pagur Taman Adipura	8.000.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung
120	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Pembuatan Taman Pesisir Berbas Pantai (Konstruksi)	147.000.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung
121	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Jasa Pengawasan Pembuatan Taman Pesisir Berbas Pantai	8.000.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung
122	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Pengadaan Alat Bermain Anak Pesisir berbas pantai (Konstruksi)	147.000.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung
123	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Jasa Perencanaan Pengadaan Alat Bermain Anak Pesisir berbas pantai	10.000.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung
124	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Jasa Pengawasan Pengadaan Alat Bermain Anak Pesisir berbas pantai	8.000.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung
125	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Penimbunan Taman Bontang Kuala (Konstruksi)	190.900.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung
126	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Jasa Pengawasan Penimbunan Taman Bontang Kuala	8.000.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung
127	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Jasa perencanaan Penimbunan Taman Bontang Kuala	10.000.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung

128	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Jasa perencanaan Pembuatan Taman Bundaran (Depan Kebun PKK Bontang Lestari)	10.000.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung
129	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Pembuatan Taman Bundaran (Depan Kebun PKK Bontang Lestari) (Konstruksi)	179.000.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung
130	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Jasa pengawasan Pembuatan Taman Bundaran (Depan Kebun PKK Bontang Lestari)	8.000.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung
131	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Jasa Perencanaan Pembuatan Pot Tiang Bendera Median Tengah Jl. B. Katamso dan S. Parman	10.000.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung
132	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Pembuatan Pot Tiang Bendera Median Tengah Jl. B. Katamso dan S. Parman (Konstruksi)	179.000.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung
133	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Jasa Pengawasan Pembuatan Pot Tiang Bendera Median Tengah Jl. B. Katamso dan S. Parman	8.000.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung
134	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas non kendaraan (Barang)	236.378.780	Penunjukan Langsung	Pengadaan yang Dikecualikan
135	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Belanja peralatan dan perlengkapan SAR/keselamatan (Barang)	10.000.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung
136	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Belanja pot tanaman (Barang)	200.000.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung
137	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Belanja bahan/bibit tanaman (Barang)	200.000.000	Penunjukan Langsung	Sesuai
138	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Belanja alat/material listrik lampu penerangan jalan (Barang)	147.415.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung
139	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Belanja peralatan main circuit breaker (MCB) PJU dan kelengkapannya (Barang)	74.790.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung
140	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Belanja peralatan kabel listrik PJU kelengkapannya (Barang)	48.227.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung
141	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Belanja bahan peralatan/perlengkapan (Barang)	39.580.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung
142	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Belanja bahan peralatan/perlengkapan (Barang)	342.150.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung
143	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Pembuatan Median Taman Tengah Jalan Perumahan Griya Wisata (Konstruksi)	79.000.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung
144	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Jasa Perencanaan Pembuatan Median Taman Tengah Jalan Perumahan Griya Wisata	10.000.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung
145	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Belanja bahan pupuk (Barang)	200.000.000	Penunjukan Langsung	Sesuai
146	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Belanja air (Barang)	144.000.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan yang Dikecualikan (Jasa Lainnya)
147	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Belanja Listrik (Barang)	3.146.500.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan yang Dikecualikan (Jasa Lainnya)
148	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas (Barang)	161.025.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan yang Dikecualikan
149	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Belanja makanan dan minuman kegiatan (Barang)	81.970.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung
150	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Belanja pakaian kerja lapangan (Barang)	22.400.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung
151	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Belanja pemeliharaan kendaraan dinas/operasional (JasaServis) (Barang)	75.000.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung (Jasa Lainnya)
152	DINAS KETENAGAKERJAAN	Belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas (Barang)	83.520.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan yang Dikecualikan
153	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Belanja modal pengadaan tangga stainless/aluminium (Barang)	9.000.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung

154	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Belanja modal pengadaan pemancar/antena radio HF/FM (Handy Talkie) (Barang)	50.000.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung
155	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Belanja modal pengadaan lampu hias jalan (Barang)	30.000.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung
156	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Belanja Bahan Bakar Minyak/gas dan Pelumas (Barang)	372.450.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan yang Dikecualikan
157	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Belanja Pakaian Kerja Lapangan (Barang)	199.125.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung
158	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional (Jasa Servis) (Barang)	99.400.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung (Jasa Lainnya)
159	KECAMATAN BONTANG UTARA	Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas (BBM) Kelurahan Gunung Elai (Jasa Lainnya)	16.014.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan yang Dikecualikan (Barang)
160	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Pemeliharaan Taman dan Sara Prasarana Taman Adipura (2500 m2) (Barang)	25.000.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung (Jasa Lainnya/ Konstruksi)
161	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA	Optimalisasi Sistem IPAL Loktuan (Konstruksi)	143.036.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung
162	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Pemeliharaan Taman dan Sarana Prasarana Taman Tj. Laut (2500 m2) (Barang)	25.000.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung (Jasa Lainnya/ Konstruksi)
163	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA	Pengawasan Teknis Optimalisasi Sistem IPAL Loktuan	15.000.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung
164	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Pemeliharaan Taman Rusunawa (Barang)	75.000.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung (Jasa Lainnya/ Konstruksi)
165	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA	Perencanaan Teknis Pembangunan Saluran Drainase di Kelurahan Guntung	32.000.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung
166	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA	Pengawasan Teknis Pembangunan Saluran Drainase di Kelurahan Guntung	19.000.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung
167	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA	Perencanaan Teknis Penurapan Sungai Bontang di Kelurahan Gunung Telihan	100.000.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung
168	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA	Pengawasan Teknis Penurapan Sungai Bontang di Kelurahan Gunung Telihan	100.000.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung
169	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA	Pengawasan Teknis Penurapan Sungai Bontang di Kelurahan Gunung Telihan (Melalui Swakelola Dalam Rangka Karya Bakti)	100.000.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung
170	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA	Penurapan Sungai Bontang di Kelurahan Api-Api (Konstruksi)	4.500.000.000	Penunjukan Langsung	Tender
171	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA	Pengawasan Teknis Penurapan Sungai Bontang di Kelurahan Api-Api	100.000.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung
172	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA	Perencanaan Teknis Pembangunan Saluran Drainase di Kelurahan Satimpo	26.000.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung
173	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA	Pengawasan Teknis Pembangunan Saluran Drainase di Kelurahan Satimpo	15.000.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung
174	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA	Normalisasi Saluran Drainase di RT. 14 dan 41 Kelurahan Api-Api (Konstruksi)	100.100.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung
175	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA	Pengawasan Teknis Normalisasi Saluran Drainase di RT. 14 dan 41 Kelurahan Api-Api	11.000.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung
176	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA	Pembangunan Rumah Pompa Banjir di Kelurahan Guntung (Konstruksi)	110.287.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung
177	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA	Pengawasan Teknis Pembangunan Rumah Pompa Banjir di Kelurahan Guntung	10.000.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung
178	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA	Perencanaan Teknis Pembangunan Rumah Pompa Banjir di Kelurahan Guntung	16.000.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung
179	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA	Normalisasi Saluran Drainase dari Perumahan BTN KCY Menuju Hilir Terusan Siagian (Konstruksi)	130.100.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung

180	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA	Pengawasan Teknis Rehabilitasi/Pemeliharaan Normalisasi Saluran Drainase/Sungai tersebar di Kecamatan Bontang Selatan	12.000.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung
181	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Revitalisasi Tanaman dan Media Tanam Pada Pot-pot Media Tengah (Barang)	100.000.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung
182	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA	Peningkatan Saluran Drainase di Kelurahan Gunung Telihan Segmen (Konstruksi)	200.000.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung
183	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA	Pengawasan Teknis Peningkatan Saluran Drainase di Kelurahan Gunung Telihan Segmen	21.000.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung
184	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA	Pengawasan Teknis Pembangunan Pintu Air di Kelurahan Gunung Telihan	7.000.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung
185	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA	Perencanaan Teknis Pembangunan Pintu Air di Kelurahan Gunung Telihan	13.000.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung
186	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA	Rehabilitasi Saluran Drainase di Kelurahan Gunung Telihan (Konstruksi)	618.792.000	Penunjukan Langsung	Tender
187	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA	Pengawasan Teknis Rehabilitasi Saluran Drainase di Kelurahan Gunung Telihan	53.000.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung
188	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA	Pengawasan Teknis Rehabilitasi Saluran Drainase di RT.23 Kelurahan Gunung Telihan	18.000.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung
189	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA	Perencanaan Teknis Rehabilitasi Saluran Drainase di RT.23 Kelurahan Gunung Telihan	31.000.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung
190	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA	Perencanaan Teknis Optimalisasi Sistem IPAL Loktuan	26.000.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung
191	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Jasa Pengawasan Pembuatan Median Taman Tengah Jalan Perumahan Griya Wisata	8.000.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung
192	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas (Barang)	233.280.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan yang Dikecualikan
193	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Jasa Perencanaan Pembuatan Parkiran Beserta Fasilitas Penerangan Taman Bontang Kuala	10.000.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung
194	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Pembuatan Parkiran Beserta Fasilitas Penerangan Taman Bontang Kuala (Konstruksi)	159.000.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung
195	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Jasa Pengawasan Pembuatan Parkiran Beserta Fasilitas Penerangan Taman Bontang Kuala	8.000.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung
196	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Jasa Pengawasan Pembuatan Taman Tugu Selamat Datang Kota Bontang Beserta Fasilitas Penerangan	8.000.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung
197	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Pembuatan Taman Tugu Selamat Datang Kota Bontang Beserta Fasilitas Penerangan (Konstruksi)	179.000.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung
198	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Jasa Perencanaan Pembuatan Taman Tugu Selamat Datang Kota Bontang Beserta Fasilitas Penerangan	10.000.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung
199	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Pengadaan Sarana Taman Rusunawa Kelurahan Api-API (Konstruksi)	200.000.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung
200	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Gim Outdoor untuk Bundaran BSD (Konstruksi)	200.000.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung
201	BADAN PENDAPATAN DAERAH	Belanja Cetak Dokumentasi, publikasi dan dekorasi (Cetakan dan Penggandaan Keperluan Kantor) (Barang)	163.290.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung
202	BADAN PENDAPATAN DAERAH	Belanja Peralatan Listrik dan Elektronik (Barang)	15.048.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung
203	BADAN PENDAPATAN DAERAH	Belanja Modal Pengadaan Mesin penghancur kertas (Barang)	10.000.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung
204	BADAN PENDAPATAN DAERAH	Belanja Modal Pengadaan Mesin AC (Barang)	34.000.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung
205	BADAN PENDAPATAN DAERAH	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC (Barang)	40.000.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung

206	BADAN PENDAPATAN DAERAH	Belanja Modal Pengadaan Printer (Barang)	12.000.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung
207	BADAN PENDAPATAN DAERAH	Belanja Jasa Artis (Jasa Lainnya)	375.000.000	Penunjukan Langsung	Tender
208	BADAN PENDAPATAN DAERAH	Belanja Modal Pengadaan Software /Aplikasi/Sistem/ Informasi (Barang)	30.000.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung (Jasa Konsultansi)
209	BADAN PENDAPATAN DAERAH	Belanja Pemeliharaan Sistem Informasi/Software (Jasa Lainnya)	50.000.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung (Jasa Konsultansi)
210	BADAN PENDAPATAN DAERAH	Belanja Modal Pemeliharaan Software/aplikasi/sistem informasi (Jasa Lainnya)	50.000.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung (Jasa Konsultansi)
211	BADAN PENDAPATAN DAERAH	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor (Jasa Lainnya)	40.000.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung
212	BADAN PENDAPATAN DAERAH	Belanja Pemeliharaan Komputer (Jasa Lainnya)	40.492.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung
213	BADAN PENDAPATAN DAERAH	Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer (Jasa Lainnya)	10.000.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung
214	BADAN PENDAPATAN DAERAH	Belanja Pemeliharaan Printer (Jasa Lainnya)	20.000.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung
215	BADAN PENDAPATAN DAERAH	Belanja Pemeliharaan Mesin Fotocopy (Jasa Lainnya)	15.000.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung
216	BADAN PENDAPATAN DAERAH	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas (Barang)	234.720.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan yang Dikecualikan
217	BADAN PENDAPATAN DAERAH	Belanja Kursi Lipat (Barang)	37.500.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung
218	BADAN PENDAPATAN DAERAH	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja (Barang)	16.120.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung
219	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Pengadaan Jaringan Lampu PJU Jl. MH. Thamrin (Konstruksi)	193.280.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung
220	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Jasa Konsultasi Pengawasan Pengadaan Jaringan Lampu PJU Jl. MH. Thamrin	6.000.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung
221	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Pengadaan lampu penerangan jalan lingkungan PJU Gg Kerapu RT.16 Kel. Tanjung Laut Indah (Konstruksi)	384.380.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung
222	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Jasa konsultasi perencanaan pengadaan lampu penerangan jalan lingkungan PJU Gg Kerapu RT. 16 Kel. Tanjung laut indah	8.000.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung
223	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Jasa konsultasi pengawasan pengadaan lampu penerangan jalan lingkungan PJU Gg Kerapu RT. 16 Kel. Tanjung laut indah	6.000.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung
224	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Jasa konsultasi perencanaan pengadaan lampu penerangan jalan lingkungan PJU Jl.Mawar RT.36 Kel.Tanjung Laut	8.000.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung
225	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Jasa konsultasi pengawasan pengadaan lampu penerangan jalan lingkungan PJU Jl.Mawar RT.36 Kel.Tanjung Laut	6.000.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung
226	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Pengadaan lampu penerangan jalan lingkungan PJU Jl.Mawar RT.36 Kel.Tanjung Laut (Konstruksi)	235.280.000	Penunjukan Langsung	Tender
227	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Jasa konsultasi perencanaan pengadaan jaringan lampu penerangan jalan umum TPU Lempake Loktuan	8.000.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung
228	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Jasa konsultasi pengawasan pengadaan jaringan lampu penerangan jalan umum TPU Lempake Loktuan	6.000.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung
229	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Pengadaan jaringan lampu penerangan jalan umum TPU Lempake Loktuan (Konstruksi)	185.280.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung
230	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Belanja Pemeliharaan Mesin Fotocopy (Jasa Lainnya)	34.000.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung
231	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Pengadaan jaringan lampu PJU Jl. Cipto Mangunkusumo (Konstruksi)	172.280.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung

232	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Jasa konsultasi pengawasan pengadaan jaringan lampu PJU Jl.Cipto Mangunkusumo	6.000.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung
233	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Migrasi jaringan solar cell ke jaringan PLN Jl. Cipto Mangunkusumo (Konstruksi)	186.280.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung
234	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Jasa konsultasi pengawasan migrasi jaringan solar cell ke jaringan PLN Jl. Cipto Mangunkusumo	6.000.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung
235	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Jasa perencanaan pemasangan lampu penerangan jalan lingkungan PJU Jl. Batu Sahasa 1 dan 2	8.000.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung
236	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Pemasangan lampu penerangan jalan lingkungan PJU Jl. Batu Sahasa 1 dan 2 (Konstruksi)	210.280.000	Penunjukan Langsung	Tender
237	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Jasa pengawasan pemasangan lampu penerangan jalan lingkungan PJU Jl. Batu Sahasa 1 dan 2	6.000.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung
238	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Revitalisasi jaringan kabel PJU Jl.S.Parmar Kel.Gunung Telihan (Konstruksi)	172.280.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung
239	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Jasa pengawasan revitalisasi jaringan kabel PJU Jl.S.Parmar Kel.Gunung Telihan	6.000.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung
240	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Perencanaan migrasi jaringan solar cell ke jaringan PLN Jl.Slamet Riyadi Bontang Utara	8.000.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung
241	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Migrasi jaringan solar cell ke jaringan PLN Jl.Slamet Riyadi Bontang Utara (Konstruksi)	185.280.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung
242	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Pengawasan migrasi jaringan solar cell ke jaringan PLN Jl.Slamet Riyadi Bontang Utara	6.000.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung
243	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Jasa perencanaan pemasangan lampu penerangan jalan lingkungan PJU RT.13 Kel.Tanjung Laut Indah	8.000.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung
244	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Pemasangan lampu penerangan jalan lingkungan PJU RT.13 Kel.Tanjung Laut Indah (Konstruksi)	185.280.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung
245	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Jasa pengawasan pemasangan lampu penerangan jalan lingkungan PJU RT.13 Kel.Tanjung Laut Indah	6.000.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung
246	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Jasa perencanaan pemasangan lampu penerangan jalan lingkungan PJU RT.24 Kel.Berbas Pantai	8.000.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung
247	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Pemasangan lampu penerangan jalan lingkungan PJU RT.24 Kel.Berbas Pantai (Konstruksi)	185.280.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung
248	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Jasa pengawasan pemasangan lampu penerangan jalan lingkungan PJU RT.24 Kel.Berbas Pantai	6.000.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung
249	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Perencanaan pemasangan lampu penerangan jalan lingkungan PJU RT.08 Kel.Tanjung Laut	8.000.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung
250	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Pemasangan lampu penerangan jalan lingkungan PJU RT.08 Kel.Tanjung Laut (Konstruksi)	135.280.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung
251	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Pengawasan pemasangan lampu penerangan jalan lingkungan PJU RT.08 Kel.Tanjung Laut	6.000.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung
252	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Jasa perencanaan pemasangan lampu penerangan jalan lingkungan PJU Perumahan Bontang Permai	8.000.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung
253	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Pemasangan lampu penerangan jalan lingkungan PJU Perumahan Bontang Permai (Konstruksi)	185.280.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung
254	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Jasa pengawasan pemasangan lampu penerangan jalan lingkungan PJU Perumahan Bontang Permai	6.000.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung
255	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Jasa perencanaan pemasangan lampu tenaga surya (solar cell) Jl.Tari Jepen 1 RT.04 Kel.Guntung	8.000.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung
256	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Pemasangan lampu tenaga surya (solar cell) Jl.Tari Jepen 1 RT.04 Kel.Guntung (Konstruksi)	185.280.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung
257	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Jasa pengawasan pemasangan lampu tenaga surya (solar cell) Jl.Tari Jepen 1 RT.04 Kel.Guntung	6.000.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung

258	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Jasa perencanaan pemasangan lampu penerangan jalan lingkungan PJU Jl.Senam Kel.Api-Api	8.000.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung
259	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Pemasangan lampu penerangan jalan lingkungan PJU Jl.Senam Kel.Api-Api (Konstruksi)	165.280.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung
260	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Jasa pengawasan pemasangan lampu penerangan jalan lingkungan PJU Jl.Senam Kel.Api-Api	6.000.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung
261	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Jasa perencanaan pemasangan lampu penerangan Jl.Gitar RT.07 Kel.Bontang Baru	8.000.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung
262	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Pemasangan lampu penerangan Jl.Gitar RT.07 Kel.Bontang Baru (Barang)	185.280.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung
263	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Jasa pengawasan pemasangan lampu penerangan Jl.Gitar RT.07 Kel.Bontang Baru	6.000.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung
264	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Jasa perencanaan pengadaan lampion Kelurahan Bontang Kuala	8.000.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung
265	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Pengadaan lampion Kelurahan Bontang Kuala (Konstruksi)	209.560.000	Penunjukan Langsung	Tender
266	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Jasa pengawasan pengadaan lampion Kelurahan Bontang Kuala	6.000.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung
267	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Perencanaan pemasangan lampu penerangan jalan lingkungan PJU Jl.Melati RT.35 Bukit Indah Kel.Tanjung Laut	8.000.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung
268	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Pemasangan lampu penerangan jalan lingkungan PJU Jl.Melati RT.35 Bukit Indah Kel.Tanjung Laut (Konstruksi)	135.280.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung
269	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Pengawasan pemasangan lampu penerangan jalan lingkungan PJU Jl.Melati RT.35 Bukit Indah Kel.Tanjung Laut	6.000.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung
270	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Jasa perencanaan pemasangan jaringan listrik Jl.Kol Utama RT.42 Kel.Gunung Elai	8.000.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung
271	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Pemasangan jaringan listrik Jl.Kol Utama RT.42 Kel.Gunung Elai	185.280.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung
272	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Jasa pengawasan pemasangan jaringan listrik Jl.Kol Utama RT.42 Kel.Gunung Elai	6.000.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung
273	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Jasa konsultasi perencanaan pembangunan Workshop PJU	10.000.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung
274	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Pembangunan Workshop PJU (Konstruksi)	181.280.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung
275	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Jasa konsultasi pengawasan pembangunan Workshop PJU	8.000.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung
276	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Jasa perencanaan pemasangan lampu penerangan jalan lingkungan PJU Jl.Mante Kel.Satimpo	8.000.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung
277	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Pemasangan lampu penerangan jalan lingkungan PJU Jl.Mante Kel.Satimpo (Konstruksi)	185.280.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung
278	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Jasa pengawasan pemasangan lampu penerangan jalan lingkungan PJU Jl.Mante Kel.Satimpo	6.000.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung
279	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas (BBM) (Barang)	1.196.267.150	Penunjukan Langsung	Pengadaan yang Dikecualikan
280	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Belanja jasa pemeriksaan laboratorium (Bid. Pencemaran) (Jasa Lainnya)	191.031.827	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung
281	KECAMATAN BONTANG UTARA	Semenisasi Jalan Piano 4 & Piano 6 (Konstruksi)	40.000.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung
282	KECAMATAN BONTANG UTARA	Belanja Barang yang akan Diserahkan kepada Masyarakat (1 paket : APAR - Pembuatan Parit - Pengadaan Tarup 4 x 6) (Jasa Lainnya)	161.480.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung (Barang dan Konstruksi)
283	KECAMATAN BONTANG UTARA	Belanja Barang yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat (1 paket : Tenda / Tarub - Kursi Plastik Stainless - Ambal Musholla - Alat Gotong Royong - Pengadaan Poskamling) (Barang)	161.188.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung (Barang dan Konstruksi)
284	KECAMATAN BONTANG UTARA	Belanja Barang yang akan Diserahkan Kepada Masyarakat (1 paket : Cangkul - Wireless dan Mic - Sekop - Pasang Gorong -	161.480.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung (Barang dan

		gorong - Kursi Plastik - AC 2 PK - Gerobak - Pembuatan Panggung - Pemasangan CCTV) (Jasa Lainnya)			Konstruksi)
285	KECAMATAN BONTANG UTARA	Belanja Barang yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat (1 paket: Pengadaan Gotong Royong (Cangkul, Sekop) - Pembuatan Parit - Penutup Parit) (Jasa Lainnya)	161.190.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung (Konstruksi)
286	KECAMATAN BONTANG UTARA	Belanja Barang yang akan Diserahkan Kepada Masyarakat (1 paket: Renovasi Gapura - Pembuatan Gapura Gang Masjid - Pembuatan Parit Depan SD 003 - Penutup Parit - Pengadaan Mesin Potong Rumput - Pengadaan Tiang & Umbul - Pengadaan Tiang Bendera - Tiang Lampu Jalan) (Jasa Lainnya)	161.480.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung (Barang dan Konstruksi)
287	KECAMATAN BONTANG UTARA	Belanja Barang yang akan diserahkan Kepada Masyarakat (Pembuatan Gapura - Penutup Parit Lanjutan Papan Ulin - Pembuatan Parit) (Konstruksi)	161.190.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung
288	KECAMATAN BONTANG UTARA	Belanja Barang yang akan Diserahkan Kepada Masyarakat (Semenisasi) (Konstruksi)	161.480.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung
289	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Jasa Perencanaan Pembangunan Nursery Pertamanan Bontang Lestari	10.000.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung
290	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Pembangunan Nursery Pertamanan Bontang Lestari (Konstruksi)	179.000.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung
291	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Jasa Pengawasan Pembangunan Nursery Pertamanan Bontang Lestari	8.000.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung
292	KECAMATAN BONTANG UTARA	Belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat (Konstruksi)	72.470.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung
293	KECAMATAN BONTANG UTARA	(Konstruksi)	72.470.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung
294	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Penataan Lahan Pembibitan Pertamanan Jl. Kapten Piere Tendean (Konstruksi)	179.000.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung
295	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Jasa Perencanaan Penataan Lahan Pembibitan Pertamanan Jl. Kapten Piere Tendean	10.000.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung
296	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Jasa Pengawasan Penataan Lahan Pembibitan Pertamanan Jl. Kapten Piere Tendean	8.000.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung
297	KECAMATAN BONTANG UTARA	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat	160.870.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung
298	KECAMATAN BONTANG UTARA	Belanja Barang yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	161.480.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung
299	KECAMATAN BONTANG UTARA	Belanja Barang yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	161.190.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung
300	KECAMATAN BONTANG UTARA	Belanja Barang yang akan Diserahkan Kepada Masyarakat	161.480.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung
301	KECAMATAN BONTANG UTARA	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	88.550.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung
302	KECAMATAN BONTANG UTARA	Belanja Barang yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	161.190.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung
303	KECAMATAN BONTANG UTARA	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	54.640.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung
304	KECAMATAN BONTANG UTARA	Belanja Barang yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	161.480.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung
305	KECAMATAN BONTANG UTARA	Belanja Barang yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	161.480.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung
306	KECAMATAN BONTANG UTARA	Belanja Barang yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	161.480.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung
307	KECAMATAN BONTANG UTARA	Belanja Barang yang Akan diserahkan Kepada Masyarakat	161.190.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung
308	KECAMATAN BONTANG UTARA	Belanja Brang yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	161.480.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung
309	KECAMATAN BONTANG UTARA	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat	161.190.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung
310	KECAMATAN BONTANG UTARA	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat	161.480.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung
311	KECAMATAN BONTANG UTARA	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat	161.190.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung
312	KECAMATAN BONTANG UTARA	Belanja Barang yang akan diserahkan Kepada Masyarakat	161.480.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung
313	KECAMATAN BONTANG UTARA	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat	161.190.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung
314	KECAMATAN BONTANG UTARA	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat	161.480.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung
315	KECAMATAN BONTANG UTARA	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat	161.190.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung

316	KECAMATAN BONTANG UTARA	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat	16.148.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung
317	KECAMATAN BONTANG UTARA	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat	161.190.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung
318	KECAMATAN BONTANG UTARA	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat	161.480.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung
319	KECAMATAN BONTANG UTARA	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat	161.190.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung
320	KECAMATAN BONTANG UTARA	Belanja Pakaian Kostum (Barang)	19.320.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung
321	KECAMATAN BONTANG UTARA	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor (Barang)	54.000.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung
322	KECAMATAN BONTANG UTARA	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC (Barang)	42.000.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung
323	KECAMATAN BONTANG UTARA	Belanja modal Pengadaan Meubelair (Barang)	42.000.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung
324	KECAMATAN BONTANG UTARA	Belanja Modal Pengadaan Kamera (Barang)	10.000.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung
325	KECAMATAN BONTANG UTARA	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Tuju Peringatan (Tuju) (Barang)	7.500.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung (Konstruksi)
326	KECAMATAN BONTANG UTARA	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Tempat Spanduk/Backdrop (Neon Box) (Barang)	18.500.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung (Konstruksi)
327	KECAMATAN BONTANG UTARA	Belanja Modal Pengadaan Hewan dan Tanaman (Bibit Tanaman, ikan, dan Peralatan) (Jasa Lainnya)	50.000.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung (Barang)
328	KECAMATAN BONTANG UTARA	Belanja Modal Pengadaan Westafel (Barang)	8.000.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung
329	KECAMATAN BONTANG UTARA	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung Kantor (Konstruksi)	184.000.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung
330	KECAMATAN BONTANG UTARA	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung Kantor (Perencanaan)	10.000.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung
331	KECAMATAN BONTANG UTARA	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung Kantor (Pengawasan)	6.000.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung
332	KECAMATAN BONTANG UTARA	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Taman (Konstruksi)	184.000.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung
333	KECAMATAN BONTANG UTARA	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Taman (Perencanaan)	10.000.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung
334	KECAMATAN BONTANG UTARA	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Taman (Pengawasan)	6.000.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung
335	KECAMATAN BONTANG UTARA	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat (Laptop (28 RT)	168.000.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung
336	KECAMATAN BONTANG SELATAN	Belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas (Barang)	34.854.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan yang Dikecualikan
337	KECAMATAN BONTANG UTARA	Pengawasan Pembuatan Gudang Barang	5.430.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung
338	KECAMATAN BONTANG UTARA	Perencanaan Pembuatan Gudang Barang	9.330.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung
339	KECAMATAN BONTANG UTARA	Belanja Pakaian Kostum (Pel.Pnk SDM Mitra Kerja Kelurahan)	36.000.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung
340	KECAMATAN BONTANG UTARA	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas (Barang)	68.954.400	Penunjukan Langsung	Pengadaan yang Dikecualikan
341	KECAMATAN BONTANG UTARA	Belanja Jasa Konsultansi Kajian Akademik	15.000.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung
342	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Pemasangan lampu penerangan jalan PJU Lingkungan, Jl.Sungai Kecap 2 Perumahan Griya Wisata RT.14 Kel.Bontang Kuala	30.000.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung
343	KECAMATAN BONTANG UTARA	Publikasi media (ekspos kaltim)	100.000.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung
344	KECAMATAN BONTANG UTARA	Publikasi Media Online (Memonesia)	45.000.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung
345	KECAMATAN BONTANG UTARA	Publikasi Media Online (Times Indonesia)	100.000.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung
346	KECAMATAN BONTANG UTARA	Publikasi Media Online	150.000.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung
347	KECAMATAN BONTANG BARAT	Belanja jasa pemasangan instalasi listrik (Jasa Lainnya)	36.000.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung
348	KECAMATAN BONTANG SELATAN	Belanja Pemeliharaan kendaraan dinas / operasional (Jasa Lainnya)	20.000.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung
349	KECAMATAN BONTANG SELATAN	Honorarium tenaga keamanan dari TNI/POLRI (Jasa Lainnya)	24.000.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan yang Dikecualikan
350	SEKRETARIAT DPRD KOTA BONTANG	Belanja Publikasi dan Dokumentasi (Jasa Lainnya)	2.172.000.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung
351	KECAMATAN BONTANG SELATAN	Belanja modal pemeliharaan tempat parkir (Perencanaan)	15.000.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung
352	DINAS KETAHANAN PANGAN PERIKANAN DAN PERTANIAN	Penyusunan Database Potensi Produksi Pangan (Barang)	11.390.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung

353	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Honorarium Tim Pengawasan Pengacara Jaksa Negara (RTH Kel. Bontang Lestari RT. 11)	55.500.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan yang Dikecualikan
354	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Honorarium Tim Pelaksana Pengadaan Tanah (RTH Kel. Bontang Lestari RT. 11)	30.000.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan yang Dikecualikan
355	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Jasa Penilai Harga Tanah BPN (RTH Kel. Bontang Lestari RT. 11) (Jasa Lainnya)	101.500.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan yang Dikecualikan
356	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	RTH Kel. Bontang Lestari RT. 11 (Konstruksi)	5.519.900.000	Penunjukan Langsung	Tender
357	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Honorarium Tim Pengawasan Pengacara Jaksa Negara (RTH Taman Retensi Kel. Bontang Baru)	55.500.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan yang Dikecualikan
358	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Honorarium Tim Pelaksana Pengadaan Tanah (RTH Taman Retensi Kel. Bontang Baru)	30.000.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan yang Dikecualikan
359	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Jasa Penilai Harga Tanah BPN RTH (Taman Retensi Kel. Bontang Baru)	101.500.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan yang Dikecualikan
360	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	RTH Taman Retensi Kel. Bontang Baru	1.285.000.000	Penunjukan Langsung	Tender
361	DINAS KETAHANAN PANGAN PERIKANAN DAN PERTANIAN	Penganekaragaman Konsumsi Pangan	9.773.250	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung
362	DINAS KETAHANAN PANGAN PERIKANAN DAN PERTANIAN	Penyediaan sarana dan Parasarana Operasional Balai Penyuluhan	23.940.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung
363	DINAS KETAHANAN PANGAN PERIKANAN DAN PERTANIAN	Operasional Rumah Potong Hewan	23.980.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung
364	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Honorarium Tim Pengawasan Pengacara Jaksa Negara (RTH Kel. Belimbing)	55.500.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan yang Dikecualikan
365	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Honorarium Tim Pelaksana Pengadaan Tanah (RTH Kel. Belimbing)	30.000.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan yang Dikecualikan
366	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Jasa Penilai Harga Tanah BPN (RTH Kel. Belimbing)	101.500.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan yang Dikecualikan
367	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	RTH Kel. Belimbing (Konstruksi)	4.985.000.000	Penunjukan Langsung	Tender
368	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Honorarium Tim Pengawasan Pengacara Jaksa Negara (RTH RT. 06 Taman Edukasi Kel. Bontang Lestari)	55.500.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan yang Dikecualikan
369	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Honorarium Tim Pelaksana Pengadaan Tanah (RTH RT. 06 Taman Edukasi Kel. Bontang Lestari)	30.000.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan yang Dikecualikan
370	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Jasa Penilai Harga Tanah BPN (RTH RT. 06 Taman Edukasi Kel. Bontang Lestari)	101.500.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan yang Dikecualikan
371	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	RTH RT. 06 Taman Edukasi Kel. Bontang Lestari	3.654.000.000	Penunjukan Langsung	Tender
372	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Honorarium Tim Pengawasan Pengacara Jaksa Negara (RTH Jl. Prestasi Kel. Bontang Lestari)	55.500.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan yang Dikecualikan
373	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Honorarium Tim Pelaksana Pengadaan Tanah (RTH Jl. Prestasi Kel. Bontang Lestari)	30.000.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan yang Dikecualikan
374	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Jasa Penilai Harga Tanah BPN (RTH Jl. Prestasi Kel. Bontang Lestari)	101.500.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan yang Dikecualikan
375	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	RTH Jl. Prestasi Kel. Bontang Lestari (Konstruksi)	2.395.500.000	Penunjukan Langsung	Tender
376	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Honorarium Tim Pengawasan Pengacara Jaksa Negara (RTH RT. 06 Kel. Bontang Lestari)	55.500.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan yang Dikecualikan
377	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Honorarium Tim Pelaksana Pengadaan Tanah (RTH RT. 06 Kel. Bontang Lestari)	30.000.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan yang Dikecualikan
378	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Jasa Penilai Harga Tanah BPN (RTH RT. 06 Kel. Bontang Lestari)	101.500.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan yang Dikecualikan

379	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	RTH RT. 06 Kel. Bontang Lestari (Konstruksi)	2.560.000.000	Penunjukan Langsung	Tender
380	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Hononarium Tim Pengawasan Pengacara Jaksa Negara (RTH RT. 12 Kel. Bontang Lestari)	55.500.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan yang Dikecualikan
381	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Honorarium Tim Pelaksana Pengadaan Tanah (RTH RT. 12 Kel. Bontang Lestari)	30.000.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan yang Dikecualikan
382	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Jasa Penilai Harga Tanah BPN (RTH RT. 12 Kel. Bontang Lestari)	101.500.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan yang Dikecualikan
383	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	RTH RT. 12 Kel. Bontang Lestari	8.783.400.000	Penunjukan Langsung	Tender
384	KECAMATAN BONTANG BARAT	Belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas (Barang)	26.501.600	Penunjukan Langsung	Pengadaan yang Dikecualikan
385	KECAMATAN BONTANG SELATAN	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional (Barang)	23.583.750	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung (Jasa Lainnya)
386	KECAMATAN BONTANG BARAT	Belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat	61.380.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung
387	KECAMATAN BONTANG BARAT	Belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat	61.380.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung
388	KECAMATAN BONTANG BARAT	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 48 Kelurahan Belimbing	61.380.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung
389	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Penyediaan Alat Tulis Kantor (Barang)	34.945.578	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung
390	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Belanja penggandaan/fotocopy (Barang)	10.251.900	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung
391	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Belanja Cetak (Barang)	26.379.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung
392	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Belanja makanan dan minuman tamu (Barang)	10.174.250	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung
393	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Belanja makanan dan minuman kegiatan (Barang)	9.975.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung
394	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Belanja pemeliharaan gedung kantor (Revitalisasi Ruang VVIP) (Jasa Lainnya)	3.900.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung (Konstruksi)
395	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Belanja pemeliharaan kendaraan dinas/operasional (Jasa Lainnya)	15.000.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung
396	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas (Barang)	121.423.800	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung
397	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Belanja pemeliharaan perlengkapan gedung kantor (Jasa Lainnya)	5.880.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung
398	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Belanja pemeliharaan peralatan gedung kantor (Jasa Lainnya)	3.000.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung
399	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Belanja pemeliharaan jaringan komputer (Jasa Lainnya)	3.000.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung
400	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Belanja modal pengadaan Scanner (Barang)	6.000.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung
401	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	belanja publikasi dan dokumentasi (publikasi media (PKTV))	31.500.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung
402	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	belanja publikasi dan dokumentasi (Sewa videotron) (Jasa Lainnya)	35.000.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung
403	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Belanja Sewa Hosting website (Jasa Lainnya)	140.000.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan yang Dikecualikan
404	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Belanja Pakaian kostum (Barang)	18.000.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung
405	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas (Barang)	154.397.500	Penunjukan Langsung	Pengadaan yang Dikecualikan
406	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan (Pembangunan Gedung Obat, APBN)	350.000.000	Penunjukan Langsung	Tender

		(Konstruksi)			
407	INSPEKTORAT DAERAH	Belanja jasa konsultasi	84.000.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung
408	INSPEKTORAT DAERAH	Belanja modal pengadaan software/aplikasi/sistem informasi (Barang)	100.000.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung (Jasa Konsultasi)
409	INSPEKTORAT DAERAH	Survey Index Persepsi Anti Korupsi	24.226.607	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung
410	INSPEKTORAT DAERAH	Pengembangan sistem aplikasi pengawasan	75.000.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung
411	KECAMATAN BONTANG UTARA	Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor roda tiga (Barang)	120.000.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung
412	KECAMATAN BONTANG BARAT	Belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas kecamatan (Barang)	58.200.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan yang Dikecualikan
413	KECAMATAN BONTANG BARAT	Belanja makanan dan minuman kegiatan (DAU) (Jasa Lainnya)	120.600.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung (Barang)
414	KECAMATAN BONTANG BARAT	Belanja Jasa Tenaga Ahli/fasilitator/instruktur/narasumber	37.500.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan yang Dikecualikan
415	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA	Rehabilitasi Saluran Drainase di RT 23 Kelurahan Gunung Telihan (Konstruksi)	174.103.000	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung

Tabel 2.10. Reviu Metode Pemilihan Pengadaan yang Dikecualikan

No	Satuan Kerja	Nama Paket	Pagu (Rp.)	Metode Pemilihan	Hasil Reviu
1	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BONTANG	Belanja Bahan Bakar Minyak/gas dan pelumas (Belanja Bahan Bakar Dexlite, Belanja Bahan Bakar Pertamina dan Belanja Bahan Bakar Peralite)	378.800.000	Dikecualikan	Sesuai
2	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Penerapan Sistem Manajemen Mutu Pelayanan Administrasi Kependudukan Berstandar Internasional	70.000.000	Dikecualikan	Pengadaan Langsung
3	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BONTANG	Belanja Bahan Bakar Minyak/gas dan pelumas (Belanja Peralite dan Belanja Dexlite)	345.500.000	Dikecualikan	Sesuai
4	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	345.500.000	Dikecualikan	Pengadaan Langsung
5	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Foto copy	10.500.000	Dikecualikan	Pengadaan Langsung
6	KECAMATAN BONTANG SELATAN	Belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat (Pelatihan atau sosialisasi peningkatan perilaku hidup sehat/Snack)	1.750.000	Dikecualikan	Pengadaan Langsung
7	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	belanja cetak dokumentasi,publikasi dan dekorasi	3.200.000	Dikecualikan	Pengadaan Langsung
8	DINAS KETAHANAN PANGAN PERIKANAN DAN PERTANIAN	Pengadaan Mesin Alkon	33.695.000	Dikecualikan	Pengadaan Langsung
9	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DAK PAUD : Honorarium Fasilitator kegiatan DAK Fisik Bidang Pendidikan (Swakelola)	4.500.000	Dikecualikan	Sesuai
10	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DAK SKB : Honorarium fasilitator kegiatan DAK Fisik Bidang Pendidikan (Swakelola)	1.200.000	Dikecualikan	Sesuai
11	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Belanja Penggandaan / fotocopy	750.000	Dikecualikan	Pengadaan Langsung
12	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Belanja Uang Transport Lokal	2.250.000	Dikecualikan	Sesuai
13	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Honorarium PPTK	470.000	Dikecualikan	Sesuai
14	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	420.000	Dikecualikan	Sesuai

15	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Honorarium PJPHP	300.000	Dikecualikan	Sesuai
16	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Honorarium PPTK	520.000	Dikecualikan	Sesuai
17	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	1.680.000	Dikecualikan	Sesuai
18	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Honorarium PJPHP	1.200.000	Dikecualikan	Sesuai
19	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Honorarium PPTK	705.000	Dikecualikan	Sesuai
20	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	420.000	Dikecualikan	Sesuai
21	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	300.000	Dikecualikan	Sesuai
22	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Belanja Alat Tulis kantor	11.220.000	Dikecualikan	Pengadaan Langsung
23	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Belanja Toner/Catridge	4.200.000	Dikecualikan	Pengadaan Langsung
24	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Belanja Jasa Penjilidan Dokumen/Buku/Laporan	1.100.000	Dikecualikan	Pengadaan Langsung
25	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Fasilitator/Instruktur/Narasumber	22.200.000	Dikecualikan	Sesuai
26	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Belanja Uang Transport Lokal	472.500.000	Dikecualikan	Sesuai
27	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Honorarium PPTK	300.000	Dikecualikan	Sesuai
28	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	420.000	Dikecualikan	Sesuai
29	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	300.000	Dikecualikan	Sesuai
30	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Belanja Alat Tulis Kantor	3.205.000	Dikecualikan	Pengadaan Langsung
31	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Fasilitator/Instruktur/Narasumber	7.200.000	Dikecualikan	Sesuai
32	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Belanja Jasa Penulisan ljasah	3.000.000	Dikecualikan	Sesuai
33	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Belanja Uang Transport Lokal	95.700.000	Dikecualikan	Sesuai
34	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Honorarium PPTK	360.000	Dikecualikan	Sesuai
35	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	420.000	Dikecualikan	Sesuai
36	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	300.000	Dikecualikan	Sesuai
37	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Honorarium Narasumber Sosialisasi Pendataan (2 org x 4 jpl)	2.400.000	Dikecualikan	Sesuai
38	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Belanja Uang Transport Lokal	22.400.000	Dikecualikan	Sesuai
39	DINAS KETAHANAN PANGAN PERIKANAN DAN PERTANIAN	Peningkatan Kwaitas dan Teknis Kemasan Hasil Produksi Peternakan	9.450.000	Dikecualikan	Pengadaan Langsung

C. KONSOLIDASI PENGADAAN

Dalam hal reviu metode pemilihan, PPK dan UKPBJ/ Pokja Pemilihan melakukan reviu terhadap pemaketan pekerjaan., yaitu:


- a. PPK dan UKPBJ/Pokja Pemilihan melakukan pemaketan pekerjaan untuk meneliti dan memastikan apakah pemaketan yang ditetapkan oleh PA/KPA telah mendorong persaingan sehat, efisien, meningkatkan peran Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta Koperasi Kecil, dan penggunaan produksi dalam negeri;
- b. Pengkajian ulang pemaketan pekerjaan dapat dilakukan berdasarkan survei pasar, browsing internet, dan/atau kontrak pekerjaan sebelumnya;
- c. Dari hasil pengkajian ulang pemaketan pekerjaan, PPK dan/atau UKPBJ/Pokja Pemilihan dapat mengusulkan untuk mengubah pemaketan pekerjaan, yaitu penggabungan beberapa paket atau pemecahan paket;
- d. Penggabungan beberapa paket dapat dilakukan sejauh tidak menghalangi pengusaha kecil untuk ikut serta;
- e. Pemecahan paket pekerjaan dapat dilakukan sejauh tidak untuk menghindari tender/ seleksi.

Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa adalah strategi PBJ yang menggabungkan beberapa paket PBJ sejenis. Penggabungan paket sejenis adalah pengumpulan paket menjadi satu berdasarkan jenis pekerjaan, atau karakteristik lainnya yang bisa menggambarkan kesamaan paket kegiatan.

Tabel 2.11

Paket Pengadaan Barang/ Jasa Sejenis	
KBKI	- Seksi
	- Divisi
	- Kelompok
	- Kelas, Sub Kelas
	- Kelompok komoditas, dan/ atau
	- Komoditas
Kondisi Pasar Pelaku Usaha	- KBLUI (kategori, golongan pokok, golongan, sub golongan,

	dan/atau kelompok),
	- kapasitas suplai/produksi lokasi pekerjaan, dan/atau
	- lokasi Pelaku Usaha



Gambar 2.4 Tahap Konsolidasi

Manfaat konsolidasi :

1. Penurunan biaya pengadaan
2. Efisiensi proses pengadaan
3. Mengurangi biaya transaksi

Konsolidasi mempertimbangkan larangan-larangan dalam pemaketan pengadaan, yaitu :

- Menyatukan/ memusatkan beberapa PBJ yang tersebar di beberapa lokasi/ daerah yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat efisiensinya seharusnya dilakukan di beberapa lokasi/daerah masing-masing
- Menyatukan beberapa paket PBJ yang menurut sifat dan jenis pekerjaannya harus dipisahkan
- Menyatukan beberapa paket PBJ yang besaran nilainya seharusnya dilakukan oleh usaha kecil
- Memecah Pengadaan Barang/Jasa menjadi beberapa paket dengan maksud menghindari Tender/Seleksi

UKPBJ melakukan reviu perencanaan pengadaan barang/ jasa untuk mendapatkan data/ informasi paket-paket Pengadaan Barang/Jasa sejenis, yaitu dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.12 Konsolidasi Pengadaan Barang/ Jasa Paket Infrastruktur oleh PPK

No	NAMA PAKET PEKERJAAN	PERANGKAT DAERAH	PAGU SEBELUM KONSOLIDASI	PAGU SETELAH KONSOLIDASI
1	Konsolidasi Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Bontang Baru	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	345.000.000	717.500.000
	Konsolidasi Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Bontang Baru		372.500.000	
2	Konsolidasi Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Bontang Kuala	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	600.000.000	1.505.000.000
	Konsolidasi Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Bontang Kuala		600.000.000	
	Konsolidasi Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Bontang Kuala		305.000.000	
3	Konsolidasi Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Gunung Elai	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	355.924.000	890.924.000
	Konsolidasi Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Gunung Elai		535.000.000	
4	Konsolidasi Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Berbas Tengah	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	403.684.000	753.684.000
	Konsolidasi Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Berbas Tengah		350.000.000	
5	Konsolidasi Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Berbas Pantai	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	681.344.000	1.398.844.000
	Konsolidasi Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Berbas Pantai		345.000.000	
	Konsolidasi Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Berbas Pantai		372.500.000	
6	Konsolidasi Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Satimpo	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	386.276.000	673.776.000
	Konsolidasi Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Satimpo		287.500.000	
7	Konsolidasi Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Tanjung Laut Indah	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	522.824.000	1.380.648.000
	Konsolidasi Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Tanjung Laut Indah		512.824.000	
	Konsolidasi Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Tanjung Laut Indah		345.000.000	
8	Konsolidasi Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Tanjung Laut	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	402.944.000	935.512.000
	Konsolidasi Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Tanjung Laut		532.568.000	
9	Konsolidasi Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Bontang Lestari	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	324.384.000	724.384.000
	Konsolidasi Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Bontang Lestari		400.000.000	

D. PAKET STRATEGIS YANG MENUNJANG VISI MISI KEPALA DAERAH

10 Paket Strategis Tahun Anggaran 2020 dengan nilai terbesar yang menunjang Visi Misi Kepala Daerah dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.13. 10 (Sepuluh) Paket Strategis Tahun Anggaran 2020

No	Paket Pekerjaan	Perangkat Daerah	Nilai Pagu Paket	Metode Pemilihan	Rencana Pelaksanaan Pekerjaan	Sumber Dana
1	Pembangunan Sarana Penyelenggaraan MTQ	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	7.690.467.000	e-Tender	Februari – Juli	APBD
2	Pembangunan Auditorium Sekolah Polisi Negara (SPN)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	12.357.547.000	e-Tender	Maret - Desember	APBD
3	Penurapan Sungai di Kota Bontang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	38.203.086.000	e-Tender	Mei - Desember	APBD
4	Pembangunan Masjid Terapung Selambai Kelurahan Loktuan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	29.118.585.000	e-Tender	April - Desember	APBD
5	Belanja modal pengadaan gedung dan bangunan Kesehatan	Rumah Sakit Umum Daerah	10.098.999.350	e-Tender	April - November	APBD
6	Penambahan Gedung/Ruang Baru Puskesmas Bontang Barat	Dinas Kesehatan	3.599.075.652	e-Tender	Juni - Desember	APBD
7	Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung kesehatan (Lanjutan pembangunan rumah sakit tipe D)	Dinas Kesehatan	8.757.000.000	e-Tender	Februari	APBD
8	Pembangunan Sarana dan Prasarana (Lanjutan) Pasar Loktuan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	10.000.000.000	e-Tender	Maret - September	APBD
9	Pembangunan Ruang Kelas Baru SDN 009 Bontang Utara dan Pembuatan Turap SDN 009 Bontang Utara (lanjutan)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	4.510.052.577,6	e-Tender	Agustus – November	APBD
10	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Dermaga Revitalisasi tempat pendaratan ikan (eks kebakaran berbas pantai)	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian	2.785.000.000	e-Tender	April - Agustus	APBD

E. PENGUMUMAN RUP (RENCANA UMUM PENGADAAN) MELALUI SiRUP

Perencanaan Pengadaan dituangkan ke dalam RUP (Rencana Umum Pengadaan) oleh PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dan diumumkan melalui aplikasi SiRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan).

Pengumuman RUP Perangkat Daerah dilakukan setelah rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. RUP diumumkan kembali dalam hal terdapat perubahan/revisi paket pengadaan atau Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Tabel 2.14. Pengumuman RUP Melalui Penyedia dan Swakelola

No	Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Swakelola	Jumlah Pagu Swakelola	Jumlah Paket Penyedia	Jumlah Pagu Penyedia	Total Paket PBJ	Total Pagu Paket PBJ
1	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	53	5.459.199.901	64	1.926.456.536	117	7.385.656.437
2	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	165	4.201.238.200	60	1.365.165.900	225	5.566.404.100
3	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	41	1.395.190.400	51	2.308.203.515	92	3.703.393.915
4	BADAN PENDAPATAN DAERAH	69	4.851.473.988	47	4.863.767.000	116	9.715.240.988
5	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	179	11.498.894.116	106	7.104.156.970	285	18.603.051.086
6	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	154	4.970.373.400	160	3.080.127.800	314	8.050.501.200
7	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	56	1.324.977.650	50	2.242.379.750	106	3.567.357.400
8	DINAS KESEHATAN	805	35.955.416.600	1.013	56.252.553.363	1818	92.207.969.963
9	DINAS KETAHANAN PANGAN PERIKANAN DAN PERTANIAN	112	9.090.768.266	114	15.380.815.750	226	24.471.584.016
10	DINAS KETENAGAKERJAAN	54	4.890.676.900	88	2.883.642.200	142	7.774.319.100
11	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	13	40.460.000	103	6.930.771.045	116	6.971.231.045
12	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN	136	9.286.722.600	137	17.267.229.100	273	26.553.951.700
13	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	40	12.873.997.989	123	6.994.371.370	163	19.868.369.359
14	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA	85	2.708.629.000	343	167.756.434.188	428	170.465.063.188
15	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	42	3.917.488.000	62	4.347.678.300	104	8.265.166.300
16	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA	178	520.663.000	91	7.310.703.587	269	7.831.366.587
17	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA	91	5.476.453.000	209	8.303.829.000	300	13.780.282.000
18	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	53	1.908.646.500	80	2.644.655.083	133	4.553.301.583
19	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	275	3.418.958.700	399	31.416.928.050	674	34.835.886.750
20	DINAS PERHUBUNGAN	121	6.476.171.900	69	4.268.482.932	190	10.744.654.832
21	DINAS PERPUSTAKAAN KEARSIPAN	80	2.457.961.600	106	2.922.833.810	186	5.380.795.410
22	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	217	8.525.912.134	374	79.141.932.726	591	87.667.844.860
23	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	70	3.890.971.400	262	5.859.887.232	332	9.750.858.632
24	INSPEKTORAT DAERAH	60	3.400.953.419	12	1.220.340.000	72	4.621.293.419
25	KECAMATAN BONTANG BARAT	329	5.157.768.000	520	18.005.245.540	849	23.163.013.540
26	KECAMATAN BONTANG SELATAN	380	8.764.838.800	1.035	30.848.070.000	1415	39.612.908.800

27	KECAMATAN BONTANG UTARA	893	12.121.696.200	1.165	41.594.284.150	2058	53.715.980.350
28	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	31	33.057.330.000	63	54.847.935.800	94	87.905.265.800
29	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	46	3.862.713.000	60	2.277.128.765	106	6.139.841.765
30	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BONTANG	252	43.503.238.175	443	44.383.214.775	695	87.886.452.950
31	SEKRETARIAT DPRD KOTA BONTANG	69	33.342.593.100	153	21.919.560.800	222	55.262.153.900
Total		5.149	288.352.375.938	7.562	657.668.785.037	12.711	946.021.160.975

Tabel 2.15. Komponen APBD Kota Bontang Tahun 2020

NO	URAIAN	PAGU (Rp)		%	
1	Belanja Langsung Pegawai	38.314.539.732		2,32%	
2	Belanja Barang Jasa	426.506.393.231	674.479.410.017	40,96%	52,61%
3	Belanja Modal	209.658.477.054		23,20%	
4	Belanja Tidak Langsung (BTL)	607.653.307.740		33,52%	
		1.282.132.717.757		100%	

UKPBJ melakukan reviu kesesuaian total pagu belanja langsung pengadaan barang/jasa yang terumumkan pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dengan total pagu berdasarkan DPA masing-masing Perangkat Daerah. Hasil identifikasi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.16. Perbandingan Total Pagu yang Diumumkan di SiRUP dengan Belanja Langsung

Total Pagu Terumumkan di SiRUP	Total Pagu Belanja Pengadaan Barang./Jasa	Selisih Pagu Diumumkan SiRUP dan Pagu Belanja Pengadaan Barang/Jasa	Persentase Pagu Diumumkan SiRUP (%)
946.021.160.975	1.282.132.717.757	336.111.556.782	74%

Tabel 2.17. Tabel Kesesuaian Belanja Langsung dan SIRUP

NO.	PERANGKAT DAERAH	NILAI BELANJA LANGSUNG	NILAI DALAM SIRUP	SELISIH
1	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	7.385.656.437	7.385.656.437	0
2	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	5.520.874.100	5.566.404.100	-45.530.000
3	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	3.703.393.915	3.703.393.915	0
4	BADAN PENDAPATAN DAERAH	11.433.540.100	9.715.240.988	1.718.299.112
5	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	18.603.051.086	18.603.051.086	0
6	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	8.273.961.200	8.050.501.200	223.460.000
7	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	3.567.357.400	3.567.357.400	0
8	DINAS KESEHATAN	92.207.969.963	92.207.969.963	0
9	DINAS KETAHANAN PANGAN PERIKANAN DAN PERTANIAN	24.715.976.116	24.471.584.016	244.392.100
10	DINAS KETENAGAKERJAAN	7.774.319.100	7.774.319.100	0
11	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	10.581.290.245	6.971.231.045	3.610.059.200
12	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN	26.570.041.700	26.553.951.700	16.090.000
13	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	19.868.369.359	19.868.369.359	0
14	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	196.048.527.444	170.465.063.188	25.583.464.256
15	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	8.284.066.300	8.265.166.300	18.900.000
16	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA	8.710.682.087	7.831.366.587	879.315.500
17	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA	19.149.481.000	13.780.282.000	5.369.199.000
18	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	4.553.301.583	4.553.301.583	0
19	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	129.108.046.807	34.835.886.750	94.272.160.057
20	DINAS PERHUBUNGAN	13.694.436.832	10.744.654.832	2.949.782.000
21	DINAS PERPUSTAKAAN KEARSIPAN	5.380.795.410	5.380.795.410	0
22	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	95.213.779.360	87.667.844.860	7.545.934.500
23	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	9.750.858.632	9.750.858.632	0
24	INSPEKTORAT DAERAH	4.621.293.419	4.621.293.419	0
25	KECAMATAN BONTANG BARAT	27.451.243.540	23.163.013.540	4.288.230.000
26	KECAMATAN BONTANG SELATAN	53.823.152.600	39.612.908.800	14.210.243.800
27	KECAMATAN BONTANG UTARA	59.112.741.350	53.715.980.350	5.396.761.000
28	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	87.891.765.800	87.905.265.800	-13.500.000
29	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	6.139.841.765	6.139.841.765	0
30	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BONTANG	90.798.882.950	87.886.452.950	2.912.430.000
31	SEKRETARIAT DPRD KOTA BONTANG	55.241.988.900	55.262.153.900	-20.165.000

BAB III. KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Dari hasil pelaksanaan revidi perencanaan pelaksanaan pengadaan barang/ jasa, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Beberapa Metode pemilihan yang digunakan masih belum sesuai peraturan yang ada;
2. Beberapa Jenis Pengadaan yang dipilih masih belum sesuai dengan sifat pekerjaan;
3. Perencanaan pengadaan terlambat, baru mulai Desember (Setelah anggaran dialokasikan dalam Perda APBD) sehingga pelaksanaan pengadaan barang/ jasa terlambat dimulai karena dokumen pengadaan belum siap;
4. Belum semua RUP pengadaan diumumkan via SIRUP;
5. RUP tidak diumumkan secara terbuka pada awal tahun anggaran, tetapi dilakukan dalam jangka dekat sebelum dilakukan persiapan pengadaan (tidak berlaku untuk revisi RUP).

B. SARAN

Sebagai bagian dari evaluasi atas revidi perencanaan kegiatan pengadaan barang/ jasa di UKPBJ Kota Bontang, maka disarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Rutin dan berkesinambungan dalam memberikan pemahaman akan metode pemilihan, pemaketan berdasarkan jenis pengadaan, konsolidasi Pengadaan Barang/ Jasa kepada Pelaku Pengadaan Barang/ Jasa di lingkungan Pemerintah Kota Bontang untuk meminimalisir kesalahan dalam penyusunan perencanaan pengadaan barang/ jasa;
2. Menyelesaikan RUP Tahun Anggaran berikutnya sebelum berakhirnya Tahun Anggaran berjalan;
3. Perencanaan Pengadaan dilakukan setelah Pembahasan RKA PD (Agustus) & Pengumuman melalui SIRUP paling lambat bulan Oktober;
4. Menyelesaikan proses PBJP paling lambat akhir bulan Maret Tahun Anggaran berjalan, khususnya untuk pengadaan jasa konstruksi yang penyelesaiannya dapat dilakukan dalam waktu 1 (satu) tahun;
5. Melaksanakan seluruh PBJP melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (e-procurement);
6. Mendorong pelaksanaan PBJP di masing-masing Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah secara terkonsolidasi;
7. Sinkronisasi perencanaan pengadaan & penganggaran;
8. Kepala Daerah untuk bersinergi secara aktif dengan DPRD guna mempercepat penetapan APBD, sesuai tenggat waktu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
9. Kepala Daerah mengevaluasi semua peraturan di daerah masing-masing yang menghambat percepatan pelaksanaan PBJP, termasuk tidak mengatur tambahan persyaratan selain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah.